



**GESS-CZ, s.r.o.**  
Teplická 226  
753 01 Hranice

Rekonstrukce klariflokulátoru ÚV Klečůvka



## **Dodatek ke smlouvě o dílo č. 010-2017-17063G**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Zlín a.s.  
**Sídlo:** Třída T. Bati 383, Zlín, PSČ 760 49,  
**Zastoupená:** Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
**Registrace:** Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169  
**IČ:** 49454561  
**DIČ:** CZ49454561  
**Bankovní spojení:**

**Zhotovitel:** GESS-CZ, s.r.o.  
**Sídlo:** Teplická 226, Hranice I – Město, PSČ 753 01  
**Zastoupená:** Michal Pivoda, jednatel společnosti  
**Registrace:** Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28744,  
**IČO:** 26867770,  
**DIČ:** CZ26867770.  
**Bankovní spojení:**

Uzavřením tohoto dodatku smlouvy se Strany dohodly, že čl III. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

### **III. Doba plnění**

*Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést opravu předmětu plnění podle odstavce I. do 31.10.2017.*

V Hranicích dne:

Ve Zlíně dne: 20.08.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
Michal Pivoda  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva