

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E293-S-3803/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační složka: Správa osobních nádraží Brno
zastoupená xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem Správy osobních nádraží Brno

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží, oblast Brno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

Zhotovitel: LS MONT s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 58634
Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO 28285531, DIČ CZ28285531

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: František Lavický, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod – oprava prostor NB pro PO H. Brod**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-3803/2017 u objednatele) ze dne 20.6.2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce) které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zpracovaného dne 3.11.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.6.2017 bez DPH	4.892.225,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+1.281.952,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-60.990,00 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>6.113.187,38 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.283.769,35 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	7.396.956,73 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací ze dne 3.11.2017

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 14.11.2017

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.11.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Správy osobních nádraží Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

František Lavický
jednatel společnosti
LS MONT s.r.o.