

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001241
ISPROFIN: 3271212015.12178

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 18.4.2017 smlouvu na provedení služeb na akci „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla, dílčí změny DÚR/IČ pro dílčí změny ÚR“.

objednatel:
se sídlem:
zastoupeným:
ve věci této zakázky:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
[redacted], generální ředitel
[redacted], ředitelka Správy České
Budějovice

bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

[redacted]
65993390
CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

zhotovitelem:

Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG

vedoucí společník:
se sídlem:
zastoupeným:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
[redacted], jednatel
[redacted], jednatel

bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

[redacted]
48266230
CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník:
se sídlem:
zastoupeným:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 5, 120 00 Praha 2
[redacted], jednatelkou

IČ:
DIČ:

48585955
CZ48585955

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

Společník:
se sídlem:
zastoupeným:

BUNG Ingenieure AG
Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková
republika Německo
[redacted], na základě plné moci

IČ:
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy
HRB337392

HRB337392

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Tímto dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě se upravují platební podmínky za provedení služby takto:

- po předání konceptu dílčích změn DÚR do 27.11.2017, vč., bude fakturováno 80% z částky za projektové práce dílčích změn DÚR, tj. 1.892.080,-Kč bez DPH (2.289.417,-Kč vč. DPH)
- doplatek za projektové práce dílčích změn DÚR 20% proběhne po předání čistopisu dílčích změn DÚR

II.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek byl sepsán v osmi stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti.

16 -11- 2017

Dne

Za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:
**za společnost: Sdružení VALBEK-
NOVÁK- BUNG**

Ředitelka Správy České Budějovice

Jednatel, Valbek, spol. s r.o.