

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-191/1073/OST/20/2017

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na

**„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice,  
DÚR/IČ“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
IČ: 00085031 DIČ: CZ00085031  
Se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)  
Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec, ředitel organizace  
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu  
[REDACTED] jmenovaný zástupce  
statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**  
IČ: 45797170 DIČ: CZ45797170  
Se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
Korespondenční adresa: Černopolní 39, 613 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622

Bankovní spojení: : ING bank N.V

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [dhvcr@rhdhv.com](mailto:dhvcr@rhdhv.com)

Tel.: [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: [REDACTED], prokurista společnosti

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-191/1073/OST/20/2017, na „III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, DÚR/IČ“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena Smlouvy mění takto :**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu dle dohody smluvních stran:

**2.324.400,- Kč** (Slovy:

**Dva miliony tři sta dvacet čtyři tisíc čtyři sta** korun českých bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 488.040,- Kč** (Slovy: **čtyři sta osmdesát osm tisíc čtyřicet** korun českých).

Cena včetně DPH činí **2.812.440,- Kč** (Slovy: **Dva miliony osm set dvanáct tisíc čtyři sta čtyřicet** korun českých).

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je změna rozsahu plnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Brně dne

15 -11- 2017

V Pardubicích dne : 13.11.2017

**ZHOTOVITEL**

HaskoningDHV Czech Republic,  
spol. s r.o.

**OBJEDNATEL**

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  
Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560  
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031 (3)

Podpis: \_\_\_\_\_

prokurista společnosti

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Němec Miroslav  
ředitel organizace

SÚS Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice



**III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a  
zokružování silnice, DUR/IČ  
vícepráce**

**Nabídka říjen 2017**

**HaskoningDHV CR, spol. s r.o. | Sokolovská 100/94 | 186 00 Praha 8 | [www.dhv.cz](http://www.dhv.cz)**

SÚS Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice



Na základě závěrů z kontrolního dne konaného dne 18.10.2017 (příloha zápis z kontrolního dne včetně prezenční listiny) projektu III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice DUR/IČ bude rozsah díla rozšířen o provedení IGP a HG posouzení možnosti umístění vsakovacích jímek mimo stávající trasu komunikace z důvodů udržování vody v krajině, dále bude provedena diagnostika povrchu vozovky a konstrukčních vrstev stávající komunikace a v neposlední řadě bude provedeno geodetické zaměření možných tras odvedení přebytečné vody do toku řeky Moravy.

SÚS Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice



## Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku na služby:

**III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice DUR/I**

### Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)	Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	45797170
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]
E-mail	<a href="mailto:dhvcr@rhdhv.com">dhvcr@rhdhv.com</a>
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	[REDACTED]

### Cenová nabídka

Celková cena bez DPH	434.000,-	Kč
DPH 21%	91.140,-	Kč
Celková cena včetně DPH	525.140,-	Kč

V Praze dne 24.10.2017

[REDACTED]

[REDACTED]

prokurista společnosti

Věc: zápis z jednání **DUR III/312 27 Dolní Morava**, prodloužení a zaokruhování silnice

Datum: 18.10.2017

Místo: OÚ Dolní Morava

Účastníci: viz. prezenční listina

#### Program jednání:

##### 1. Představení projektanta, seznámení se zadáním

██████████ představil řešitelský tým vedoucího projektanta ██████████  
██████████ specialistu na inženýrské sítě (podvodnění).

Dále seznámil přítomné se zadáním projektu, s jednotlivými etapami díla tzn. etapa 1 odbočka u stávajících parkovišť LD U slona k hotelu Vista a etapy 2 od hotelu Vista po stávající komunikaci zpět na III/312 27 s napojením v místě pod penzionem Jiřinka a se základními navrhovanými parametry komunikace.

##### 2. Představení navrženého řešení

██████████ seznámil přítomné se základními technickými parametry řešení, tzn. hlavní větev „A“ od napojení na sil. III/312 27 ke křižovatce u hotelu Vista navržené dle kategorie MO2 7.0/30 s šířkou komunikace 6 m mezi obrubami a chodníkem š. 3 m, dále větve „B“ v propojení se stávající lesní cestou vedoucí od hotelu Vista dle kategorie MO 6,5/30 se šířkou komunikace 5,5 m z jedné strany ukončené obrubníkem s chodníkem šířky 2,5 m, z druhé strany nezpevněnou krajnicí (se svodidlem kde je třeba). Dále je navržené nové jednosměrné propojení – větev „C“ – v kategorii MS1 5,5 /30 se šířkou vozovky 4,5 m mezi silničními obrubami propojující větve „A“ se sil. III/312 27 v blízkosti ČOV. Dále představil výškové řešení včetně nutnosti vybudování opěrných a zárubních zdí a příčné uspořádání navržených komunikací na

vzorových příčných řezech. Součástí stavby je i veřejné osvětlení, které nebylo zatím detailně řešeno.

Dále [REDACTED] představil návrh odvodnění komunikace s tím, že se počítá se zadržováním vody formou retence a následným škrceným vypouštěním dešťové vody do řeky Moravy.

### 3. Diskuse k požadovanému řešení

[REDACTED] (Stavební úřad MěÚ Králíky) upozornil na nutnost průběžné konzultace s NIPI Česká Třebová z důvodů, že se bude jednat o veřejnou komunikaci

[REDACTED] (starosta obce Dolní Morava) upozornil projektanta, že se zpracovává územní studie na pozemky ležící okolo plánované komunikace, které by měli být z této napojeny. V současné době ovšem ještě nejsou žádné výstupy z této ÚS a tudíž nebude možné tyto dvě akce koordinovat.

[REDACTED] (Lesy ČR) se ujistil, že plánovaná větev „B“ vede po pozemcích ve vlastnictví Sněžník a.s.. Upozornil, že do pozemků Lesů zasahuje krátký úsek u km 0,700 větve „A“.

[REDACTED] (VAKABRNO CZ) konstatoval, že navrhovaná trasa vede ve stávající trase obslužné komunikace s tím, že dojde k pouze jejímu rozšíření.



[REDACTED] (Povodí Moravy) zopakoval požadavek na zadržování vody v krajině.

[REDACTED] (starosta obce Dolní Morava) upozornil na problematickou životnost silničních betonových obrub v horském prostředí a doporučil komunikaci řešit bez obrub v místech, kde není chodník. Dále doporučil dešťovou vodu vsakovat a nastínil geologické podmínky.

Byly diskutovány lokality možné pro zřízení vsakovací jámy – u křižovatky větví A – B, pod komunikací C, pozemek 5629/1 ve vlastnictví ČR.

Starosta navrhl možnost odvodnění v cca km 0,3 po obecních pozemcích přes již nevyužívaný propustek pod stávající sil. III/312 27 a dále svedení do toku řeky Moravy. Upozornil však na skutečnost, že dílem by toto řešení vedlo po soukromých pozemcích. Dále požádal o výkres záborů pozemků, aby mohl vstoupit v jednání s jednotlivými majiteli.

Projektant konstatoval, že připravuje geologicky posoudit možnosti vsakování a dle výsledků bude navrženo technické řešení.

[REDACTED] (SUS Pk) připomněl, že je třeba důsledně řešit odvodnění komunikace, aby se předešlo budoucím problémům s majiteli pozemku umístěných pod komunikací. Dále upozornil na komplikovanou zimní údržbu z důvodů sklonových poměrů na trase a požádal obec, aby vyčlenila plochy vhodné pro skladování svezeneho sněhu.

[REDACTED] upozornil na nutnost geologického průzkumu z důvodu návrhu odvodnění komunikace a případné možnosti zasakování a následně až na další možnosti nakládání s dešťovými vodami dle zákona. Dále konstatoval, že stávající veřejné osvětlení je ve vlastnictví Sněžník a.s.

#### 4. Závěr

Na základě závěrů z jednání bude nad rámec zadání provedeno:

- 4.1. Geodetické zaměření pro potřeby odvedení vody do řeky Moravy
- 4.2. Diagnostika povrchu a konstrukčních vrstev stávající vozovky
- 4.3. IGP a HG pro případné umístění vsakovacích jímek mimo trasu komunikace

Termín dalšího kontrolního dne nebyl stanoven.

Zapsal: [REDACTED]