

---

Smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy:

Článek II. **Předmět smlouvy** odst. 2 se rozšiřuje o znění takto:

Předmětem díla, které má zhotovitel dle této smlouvy pro objednatele zhotovit, je realizace zakázky – „**Omytí a ošetření fasády objektu KDT ( etapa-nátěr části fasády)**“ na adrese Krušnohorské divadlo, U Císařských lázní č.p.761/4, Teplice, jehož vlastníkem je Statutární město Teplice, a to dle **cenové nabídky** vypracované zhotovitelem viz. příloha č.1, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a příloha č.1 tohoto dodatku ( vícepráce)

Článek IV. **Cena díla** odst.1 se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané specifikované čl.II. odst.2 smlouvy a dodatku č.1 zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

**260 762,- Kč bez DPH** ( slovy: dvěšestěsátisícšedesátšedesátdvěkoruny českých)

(cena díla dle smlouvy **237 200,- Kč bez DPH** + vícepráce dle dodatku č.1 **23 562,- Kč bez DPH**)

V Teplicích dne 26.10.2017

.....  
**Václav Nejedlý**  
Zhotovitel

.....  
**Ing. Přemysl Šoba**  
Objednatel

---

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.17/A/3

Předmět díla: Omytí a ošetření fasády objektu KDT – (1.etapa – nátěr fasády)

uzavřená podle § 2586 občanského zákoníku

( dále jen „**dodatek**“)

## Smluvní strany

1.

**Dům kultury Teplice, p.o.**

Mírové náměstí 2950,

415 80, Teplice

IČ: 00081221

DIČ: CZ 00081221

číslo bankovního účtu: 533501/0100

zastoupená ředitelem: Ing. Přemyslem Šobou

technické zastoupení: Vlasta Jačková

(dále jen „**objednatel**“)

na straně jedné,

2.

**Václav Nejedlý Malíři-lakýrníci**

U hadích lázní 1135/36,415 01 Teplice

Tel./Mobil: 602 435 226

vaclav.nejedly.tp@seznam.cz

IČ: 104 51 285 DIČ:CZ5409271406

bankovní spojení: KOBA 743600277/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Václav Nejedlý

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Václav Nejedlý

(dále jen „**zhotovitel**“ )

na straně druhé.