

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: DVT, oblast Holicko, odtěžení sedimentu

Pol.	Název objektů	Nabídková cena objektů	09/2016	10/2016	11/2016	Prostaveno celkem
1.	SO 01 Bohumilečský potok ř.km 0,000-2,250	1 464 410,34 Kč	1 164 410,34	150 000,00	150 000,00	1 464 410,34 Kč
2.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	231 600,00 Kč	184 154,28	23 722,86	23 722,86	231 600,00 Kč
3.	SO 02.01 Lodrantka ř.km. 3,135-10,600-úsek 1	1 407 346,42 Kč	0,00	1 251 790,86	155 555,56	1 407 346,42 Kč
4.	SO 02.01 Lodrantka ř.km. 3,135-10,600-úsek 2	196 015,98 Kč	0,00	150 000,00	46 015,98	196 015,98 Kč
5.	SO 02.01 Lodrantka ř.km. 3,135-10,600-úsek 3	243 784,76 Kč	0,00	0,00	243 784,76	243 784,76 Kč
6.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	297 000,00 Kč	0,00	225 391,83	71 608,17	297 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	3 840 157,50 Kč				
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		1 348 564,62	1 800 905,56	690 687,32	3 840 157,50 Kč

zahájení prací: září 2016

dokončení prací: listopad 2016

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Dřehokoupil
jednatelé společnosti

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ☒

Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695