

Dodatek ke smlouvě o dílo č.j.: 76S-R/2017

Předmětem tohoto dodatku je vyčíslení víceprací (vyčísleny v příloze).

Budou zahrnuty v konečné faktuře, která je předmětem smlouvy o dílo.

Odůvodnění víceprací: při zadávání zakázky nebyla známa skladba stropu, byla provedena sonda do stropu kantýny. Bylo nutno vytvořit dřevěný rošt, který je upevněn do nosné konstrukce.

Dále byla provedena demontáž nábytku.

V Praze dne:

.....

Objednatel

.....

zhotovitel