

012/14/2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 856/2017



MKOLP001QWVY

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
Radka Váňová, investiční referent ORR
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel SARK engineering, s.r.o.
Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 123761
Sídlo Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4
Zastoupený Ing. Tomášem Kubrem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Tomáš Kubr
ve věcech technických Ing. Tomáš Kubr
IČ 27880214
DIČ CZ27880214
Telefon 777291801
e-mail kubr@sark-eng.cz
ID datové schránky ee3v762
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C123761, dne 4.4.2007
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku chybného vyjádření společnosti Vodos Kolín s.r.o. o existenci kanalizace. Po zahájení realizace stavby „Kolín, parkoviště v ulici Za Baštou“ bylo dohodnuto, že uliční vpusti budou propojeny samostatnou kanalizací a budou napojeny na stávající řad v ul. Brankovická.

Tento dodatek řeší napojení sběrné šachty od nově vzniklého parkoviště do hlavního kanalizačního řadu.

Tyto práce nemohou být z technických důvodů odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investiční akce včetně dodržení záruky za provedení díla. Realizací změn nebude dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstane zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

2. Upravené články SOD

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednaly původní cenu za stavební dílo v SOD 856/2017 a dodatku č. 1 v celkové výši takto:

Cena za dílo bez DPH	856.754,89 Kč
DPH 21 %	179.918,53 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.036.673,42 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	42.698,10 Kč
-------------------	--------------

Smluvní strany se vzájemně dohodly na konečné výši ceny díla

Cena díla celkem bez DPH	899.452,99 Kč
DPH 21 %	188.885,13 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.088.338,12 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 tvoří společně se smlouvou o dílo a ve znění dodatku č. 1 jeden celek.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Přílohy: změnový list


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16.10.2017, usnesení č. 4043/118/RM/2017.

V Kolíně dne 14.11.2017

za objednatele:



starosta města



V Praze dne 25.10.2017

za zhotovitele:



jednatel

Položkový rozpočet

Stavba :	Kolín, parkoviště v ulici Za Baštou	Rozpočet: říjen 17
Zhotovitel:	SARK engineering, s.r.o.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	jedn. hmotnost	celkem hmotnost
1		Zemní práce	22 917,00					
3	13120-1101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600mm s urovnáním dna v hor tř.3 do 100m3	m3	9,000	235,00	2 115,00	0,00000	0,00000
5	16240-1102	Vodorovné přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 bez naložení přes 1500 do 2000m	m3	9,000	145,00	1 305,00	0,00000	0,00000
6	16270-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	90,000	24,00	2 160,00	0,00000	0,00000
7	17510-1201	Obsypání potrubí sypaninou z homin 1-4 bez prohození sypaniny	m3	9,000	590,00	5 310,00	0,00000	0,00000
8	17120-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000	22,00	198,00	0,00000	0,00000
9	17120-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	13,566	250,00	3 391,50	0,00000	0,00000
10	18195-1102	Úprava pláně vyrovnaním v hor 1 až 4 se zhuštěním	m2	12,500	125,00	1 562,50	0,00000	0,00000
11	12000-1101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,500	1 250,00	6 875,00	0,00000	0,00000
11		Přípravné a přidružené práce	1 021,50					
12	11320-1112	Demontáž zámkové dlažby	m2	4,300	45,00	193,50	0,29000	1,24700
13	91973-5112	Řezání stávajícího živého krytu hloubky přes 50 do 100mm	m	7,200	115,00	828,00	0,00000	0,00000
56		Podkladní vrstvy komunikací	2 092,00					
14	56485-1111	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním tl. 150mm	m2	4,000	165,00	660,00	0,27994	1,11976
15	56711-4153	Podklad z podkladového betonu tř. C12/15 tl. 140 mm	m2	4,000	358,00	1 432,00	0,32248	1,28992
59		Kryty pozemních komunikací	4 680,00					
16	57234-0111	Vyspravení krytu kom po překopech inž sítí do 15,0 m2 asfalt betonem (ACO) tl. přes 20 do 50 mm	m2	4,000	890,00	3 560,00	0,13188	0,52752
17	59621-1211	Kladení dlažby z betonové zámkové tl 80mm chodníků s ložem z kameniva tl 40mm, skupiny A, přes 50 do 100m2	m2	4,000	280,00	1 120,00	0,08565	0,34260
8		Trubní vedení	9 922,90					
19	87735-3121	Montáž potrubí z kanal trub PVC otevřený výkop sklon do 20% DN 200	m	16,900	241,00	4 072,90	0,00001	0,00017
20	28615206	Trubky wavin. SN 8KG včetně kolen	m	16,900	300,00	5 070,00	0,00670	0,11323
21	87735-3121.1	Montáž tvarovek odbočných na potrubí PVC DN 200	ks	3,000	260,00	780,00	0,00003	0,00008

91		Doplňující konstrukce a práce			430,00		0,33698	
25	91623-1113	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu	m	2,000	215,00	430,00	0,16849	0,33698
99		Přesun hmot			1 634,70			
32	99722-1551	Vodorovná doprava vybouraných hmot se složením do 1km	t	2,700	245,00	661,50	0,00000	0,00000
33	99722-1559	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	27,000	20,00	540,00	0,00000	0,00000
34	99822-3011	Přesun hmot pro komunikace dlažďené do 200m	t	0,720	185,00	133,20	0,00000	0,00000
35	99827-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických otevřený výkop	t	0,200	1 500,00	300,00	0,00000	0,00000
		CELKEM			42 698,10			