




DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zhotovení projektové dokumentace a inženýring na projekt Revitalizace biotopu čolka obecného v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.“

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy: S-0778/OŽP/2017/1

1. **Objednatel:** Středočeský kraj,
Zborovská 11,
150 21 Praha 5
- Smluvně oprávněn jednat: Ing. Miloš Petera, statutární zástupce
hejtmanů a náměstek hejtmanů pro oblast
životního prostředí a zemědělství
- Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41
Praha 6
- Číslo účtu: 4440009090/6000
IČ: 7089 1095
(dále jen objednatel)
- V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.,
vedoucí odboru ŽPaZ
Kateřina Puršová,
pracovník odboru ŽPaZ,

2. **Zhotovitel:** Martin Dobeš spol.s.r.o.
K Ousuší 85
252 17 Chýnčice
- Smluvně oprávněn jednat: Martin Dobeš
- Bankovní spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 1929843319/0800
IČ: 49686623
DIČ: CZ49686623
(dále jen zhotovitel)
- Kontaktní osoba zhotovitele: Martin Dobeš
V technických věcech oprávněn jednat: Martin Dobeš



Článek 1

Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 15.5.2017 uzavřena Smlouva o dílo „Zhotovení projektové dokumentace a inženýring na projekt Revitalizace biotopu čolka obecného v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.“, evidenční číslo smlouvy S-0778/OŽP/2017 (dále jen smlouva).

Článek 2

Změna termínu

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že smlouva se mění dnem uzavření tohoto dodatku číslo 1 níže uvedeným způsobem:

Článek 2 bod 2.3. původní znění:

Zhotovitel bude průběžně předávat získaná rozhodnutí (včetně vyznačení právní moci rozhodnutí), stanovisek a vyjádření objednateli osobě oprávněné jednat v technických věcech – Puršová Kateřina, případně Mgr. Vaňhát Pavel, který je protokolárně převezme. Veškerá potřebná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření atp. budou odevzdána objednateli nejpozději do 15.11.2017. Objednatel potvrdí splnění závazku zhotovitele za rok 2017 protokolem.

se nahrazuje textem:

Zhotovitel bude průběžně předávat získaná rozhodnutí (včetně vyznačení právní moci rozhodnutí), stanovisek a vyjádření objednateli osobě oprávněné jednat v technických věcech – Puršová Kateřina, případně Mgr. Vaňhát Pavel, který je protokolárně převezme. Veškerá potřebná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření atp. budou odevzdána objednateli nejpozději do 30.6.2018. Objednatel potvrdí splnění závazku zhotovitele protokolem.

Článek 4 bod 4.1. původní znění:

Faktura na úhradu ceny za **konečné plnění** podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zpracovatelem současně s protokolárním převzetím poslední části prací předmětu plnění objednatelem za rok 2017 dle bodu 2.2., nejpozději však do 30.11.2017.

se nahrazuje textem:

Faktura na úhradu ceny za **konečné plnění** podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zpracovatelem současně s protokolárním převzetím poslední části prací předmětu plnění objednatelem dle bodu 2.2., nejpozději však do 15.7.2018.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke Smlouvě a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden.



- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 033-05/2017/RK ze dne 9.2.2017.

V dne **13-11-2017**

V Praze dne 6. listopadu 2017



.....
za objednatele



Martin Dobeš s.r.o.
Pod Labuškou 16
180 00 Praha 8
IČ: 49686623 DIČ: CZ49686623

.....
za zhotovitele

