

Dodatek ke smlouvě o dílo
uzavřené na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Status stavební a. s.

se sídlem Nádražní 998, 396 24 Humpolec

IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 487

zastoupený: Františkem Kubů – předsedou představenstva, Ing. Karlem Hájkem – členem
představenstva

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 213950130/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov

IČO: 00071307

zastoupené: Mgr. Ondřejem Hájkem, ředitelem organizace

bankovní spojení: KB pobočka Pelhřimov

číslo účtu: 4032-261/0100

(dále jen „objednatel“)

II.
Dodatečné změny

Z důvodu včasného nedodání všech potřebných podkladů ze strany projektanta arch. P. Veličky se obě strany dohodly na následujícím postupu: nejpozději do 30. 12. 2017 budou dokončeny veškeré práce na opravě schodiště.

Výjimku z výše dohodnutého tvoří mlatový povrch spojený materiálem Stabilizer®, na němž arch. P. Velička, jako držitel autorského práva k tomuto projektu, trvá. Z důvodu technologické nemožnosti položit vrchní vrstvu mlatového povrchu schodiště za stávajících povětrnostních podmínek, bude tato část dokončena nejpozději do 15. 3. 2018.


III.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a zveřejněním v Registru smluv.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v Registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu včetně podpisů v registru smluv objednatelem zveřejněny. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


V Humpolci dne 15. 11. 2017

**STATUS**
stavební a.s.

DIVIZE PELHŘÍMOV
Skrýšovská 628
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 323 358



Ing. Karel Hájek – člen představenstva



Mgr. Ondřej Hájek – ředitel MVP

Smlouva o dílo
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Status stavební a. s.

se sídlem Nádražní 998, 396 24 Humpolec

IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

zastoupený: Františkem Kubů – předsedou představenstva, Ing. Karlem Hájkem – členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 213950130/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov

IČO: 00071307

zastoupené: Mgr. Ondřejem Hájkem, ředitelem organizace

bankovní spojení: KB pobočka Pelhřimov

číslo účtu: 4032-261/0100

(dále jen „objednatel“)

II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je oprava stávajícího schodiště v parku Hradu Kámen podle připojené dokumentace. Místem plnění zakázky je Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. pobočka Hrad Kámen, Kámen č. p. 1, 394 13 Kámen.

III. Předmět plnění a jeho cena

- 1) Předmětem opravy je schodiště ve východní části parku Hradu Kámen, pobočky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rozsah opravy a specifikace materiálů jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 2) Smluvní strany se dohodly na ceně za celkovou opravu ve výši 149.163,- Kč (slovy sto čtyřicet devět tisíc sto šedesát tři korun českých) včetně 21% DPH. Cena bez DPH je 123.275,- Kč (slovy sto dvacet tři tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých).
- 3) Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 4) Cenu předmětu plnění je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Zhotovitel opraví schodiště dle specifik uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy a objednatel toto dílo po jeho řádném dokončení převezme.

- 2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu na základě vzájemné dohody. Zhotovitel předá objednateli řádně dokončené a užívání schopné dílo do 15. 11. 2017.
- 3) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 4) Cenu díla zaplatí objednatel formou bezhotovostního převodu na základě faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. III této smlouvy a předané objednateli. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 5) Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednavatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 7) Zhotovitel se zavazuje zhotovit opravu v termínu od 1. 10. 2017 do 15. 11. 2017. Zároveň zhotovitel na svůj vrub zajistí zabezpečení pracoviště proti úrazu, BOZP a ostatní zákonné povinnosti.
- 8) Zhotovitel nesmí svou činností nikterak ohrozit zaměstnance objednatele či návštěvníky Hradu Kámen.
- 9) Zhotovitel smí pro realizaci použít pouze malou techniku z důvodu přístupnosti dané lokality. Zhotovitel opravy bere na vědomí, že oprava bude prováděna na území kulturní památky. Zhotovitel opravy bere na vědomí, že ve stávajícím tělese cesty je vedena užitková voda.
- 10) Zhotovitel musí zachovat stávající obrubníky, ty, které při opravě nebudou využity, předá očištěné objednateli.
- 11) Opravu pokládají smluvní strany za dodanou, jestliže dojde k jeho převzetí odpovědným pracovníkem objednatele – kontaktní osobou. Kontaktní osobou objednatele je Mgr. Ondřej Hájek. Dokladem o splnění díla podle této smlouvy je přebírací protokol opatřený podpisem odpovědného pracovníka objednatele i zhotovitele.

V.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na díle

- 1) Objednatel nabývá vlastnické právo při převzetí díla.
- 2) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody vzniklé užíváním díla.

VI.

Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku, a to ode dne přechodu vlastnického práva podle čl. V této smlouvy:

- 24 měsíců záruku na věcné a právní vady

VII.

Sankce

- 1) Pokud nebude dílo řádně a včas předáno objednateli, uhradí zhotovitel objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

- 2) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

VIII.

Prohlášení smluvních stran

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 2) Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že po vzájemné dohodě nebudou k této smlouvě uzavírat žádnou rozhodčí, ani inflační doložku.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a ani nesměřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a zveřejněním v Registru smluv.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v Registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu včetně podpisů v registru smluv objednatelem zveřejněny. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Humpolci dne 20. 9. 2017



.....
Ing. Karel Hájek – člen představenstva



.....
Mgr. Ondřej Hájek – ředitel MVP

Příloha č. 1 smlouvy o dílo
 Projekt realizace opravy

