



DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 16/BP/17

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Město Stod

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatele zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. +420 377 845 637, fax: +420 377 845 640

E-mail: bp.stavby.cz@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „**STOD, CHODNÍK A PARKOVIŠTĚ KRANDOVA**“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Doba plnění – dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací

- Termín dokončení – 30.11.2017

V čl. III. – Cena díla – dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací

1. Úprava chodníku u trafostanice	26.956,00 Kč
2. Provedení opěrné zdi i parkoviště	33.056,00 Kč
3. Kanalizační přípojka k RŠ u MŠ	19.455,00 Kč
Celkem CENA Dodatku č.1	79.467,00 Kč

CENA bez DPH dle SOD **2,818.730,60 Kč**
Změny rozsahu prací dle dodatku č.1 79.467,00 Kč

CENA celkem vč. dodatku **2,898.197,60 Kč**
DPH 21% **608.621,50 Kč**

CELKEM cena vč. DPH **3,506.819,10 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Ve Stodě, dne *31. 10.* 2017

V Dýšině, dne 2017

.....


za objednatele:
Bc. Jiří Vlk – starosta obce



za zhotovitele:
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti