



## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo 219-16-3

#### „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro dostavbu Základní školy, Dukelská ul., Kraslice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") mezi smluvními stranami:

#### 1. Objednatel:

Název: **Město Kraslice**  
Sídlo: Kraslice, Náměstí 28. října č. p. 1438, PSČ 358 01  
Zastoupený: Romanem Kotlínkem, starostou města  
IČ: 00259438  
DIČ: CZ 00259438  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kraslice  
Číslo účtu: 927391/0100  
(dále jen "objednatel")

a

#### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Sídlo: Plachého 35, 301 00 Plzeň  
Jednající: Libuší Sittovou, předsedou představenstva  
IČ: 45359148  
DIČ: CZ45359148  
Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka Plzeň a.s., 4832440277/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 199.  
(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2016 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), pro vydání stavebního povolení (DSP), pro zadávání a provedení stavby (PZS) stavby „**Dostavba Základní školy, Dukelská ul., Kraslice**“

Na základě dohody smluvních stran se mění nebo doplňují následující články základní smlouvy o dílo z důvodu kompletního přepracování dispozice půdní vestavby, z důvodu neproveditelného návrhu ze studie a z důvodu dispozičních změn ve stávající škole i v nové přístavbě oproti schválené studii:

## VII.

### DOBA PLNĚNÍ

1. Jednotlivé části díla budou zhotoveny a předány v následujících lhůtách:

- Dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), provedení průzkumů a měření a podání úplné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby vč.

povolení k odstranění stavby objektu SO 00. „Plzeňka“ nejdéle **do 7 měsíců** od dne uzavření smlouvy o dílo,

- Dokončení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vč. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení nejdéle **do 3 měsíců** ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  
Ostatní články SOD zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne 6. 10. 2016

V Plzni dne 7. 10. 2016

.....  
Roman Kotlínek  
starosta města Kraslice

.....  
Libuše Sittová  
předseda představenstva