

## Dodatek č.1 ke smlouvě č. 0 Spr 247/2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Okresní soud Semily

se sídlem Nádražní 25, Semily 513 34

zastoupen:

p. [REDACTED] předseda soudu, tel.: [REDACTED] ve věci smlouvy

p. [REDACTED] ředitel správy soudu, tel.: [REDACTED] provozních věcech

IČO: [REDACTED]

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.:822581/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. STAVO – UNION, stavební společnost s.r.o.

se sídlem V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupená Ing. [REDACTED], jednatelem

IČO: [REDACTED]

DIČ: C [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 15919

Bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

č.ú: 505380563/0300

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací, které jsou blíže specifikovány v příloženém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## III. Cena

Cena dodatečných prací je stanovena na 73 682,00 Kč bez DPH, cena DPH činí 15 473,22 Kč, cena s DPH činí 89 155,22 Kč.

Slovy: Cena bez DPH: sedmdesát tři tisíc šest set osmdesát dva korun českých

Cena DPH: patnáct tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých, dvacet dva haléřů

**Cena s DPH: osmdesát devět tisíc sto padesát pět korun českých, dvacet dva haléřů**

Ostatní ustanovení smlouvy č. 0 Spr 247/2016 zůstávají beze změny.



Za objednatele



Za zhotovitele

V Semilech dne 25.10.2017

V Semilech 14.9.2017

Příloha: Rozpočet – dodatečné práce ZTI, ÚT