

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.08.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Hradecká společnost s.r.o.

se sídlem podnikání: Hradec 60, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01

IČO: 150 59 391, DIČ: CZ150 59 391,

jednající: ing. Karel Barták

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 25.08.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/248 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Hájka**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a z důvodu odvozu kůrovcového dříví, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 2. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy nejpozději do 10.12.2017.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 28.10.2017

Ledeč nad Sázavou: 27.10.2017

Lesy České
se sídlem Přemy
500 08 Hrad
IČ: 42196451
Krajské řed
Lidická kolo

.....
O
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

HRADECKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sáz

Zhotovitel
Ing. Karel Barták
Jednatel
Hradecká společnost s.r.o.