

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
na stavbu“ Boskovice-zokruhování vodovodu
a oprava kanalizace v ul. Legionářská a oprava
vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova“
ze dne 5.6.2017

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

O b j e d n a t e l: “Svazek obcí vodovodů a kanalizací” měst a obcí
se sídlem: ul. 17. listopadu 138/14, 680 18 Boskovice
zastoupený Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA, předsedou svazku
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Z h o t o v i t e l: K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o.
se sídlem: Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice
zastoupený Miroslavem Smejkaem, jednatelem firmy
IČ: 26287579
DIČ: CZ26287579
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 42042

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách jednotlivých bodů smlouvy o dílo.

Smlouva se mění a doplňuje takto:

3. Předmět smlouvy

V čl. 3. Předmět smlouvy – se doplňuje bod 3.5. o vícepráce - prodloužení stoky u RŠ8 a přepojení přípojek vedoucích do paralelní stoky.

5. Cena díla

Cena díla se na základě dodatku č. 1 navyšuje o částku **257 717,48 Kč** bez DPH. Z tohoto důvodu se dodatkem č. 1 mění článek 5. Cena díla se mění takto:

| | |
|--|------------------------|
| Cena bez DPH dle SoD bez DPH | 5 605 223,57 Kč |
| Dodatek č.1 Přepojení přípojek | 132 609,28 Kč |
| Dodatek č.1 Prodloužení stoky u RŠ8 | 125 108,20 Kč |
| <hr/> | |
| Cena díla vč. dodatku bez DPH: | 5 862 941,05 Kč |
| DPH 21% | 1 231 217,62 Kč |
| <hr/> | |
| Celková cena díla s DPH | 7 094 159,00 Kč |

15. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, s tímto souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy jako dílo a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen na 45. schůzi Předsednictva svazku konané dne 13.11.2017.

Příloha:

Položkový rozpočet víceprací-přepojení přípojek


Položkový rozpočet víceprací-prodloužení stoky u RŠ8


V Boskovicích dne 14.11.2017

V Letovicích dne 16.11.2017.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA
předseda svazku


Miroslav Smejkal
jednatel firmy

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017.095a Dodatek č.1 "Bosk.-zokruhování vod. a oprava kan.v ul. Legionářská a oprava vod. a kan. v ul.Tyršova
Objekt: 02 SO 02 KANALIZACE
Rozpočet: 02.2 SO 02.2 Kanalizační přípojky

Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí IČO: 49468952
 17. listopadu 138/14 DIČ: CZ49468952
 68001 Boskovice

Zhotovitel: K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. IČO: 26287579
 Havířenská 1020/10 DIČ:
 67961 Letovice

Vypracoval: Smejkal M.

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 132 609,28 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 132 609,28 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 132 609,28 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 27 848,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,28 CZK |

Cena celkem s DPH 160 457,00 CZK

v **Boskovicích**

dne

14.11.2017



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 83 371,42 | 63 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 5 982,01 | 5 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 34 469,50 | 26 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 8 786,35 | 7 |
| Cena celkem | | | | | 132 609,28 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 2017.095a | Dodatek č.1 "Bosk.-zokruhování vod. a oprava kan.v ul. Legionářská a oprava vod. a kan. v ul.Tyršova |
| O: | 02 | SO 02 KANALIZACE |
| R: | 02.2 | SO 02.2 Kanalizační přípojky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | | 83 371,42 | |
| 1 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 18,97500 | 480,00 | 9 108,00 | RTS 17/1 | Indiv |
| v blízkosti IS : 0 | | | | | | | | |
| Položka pořadí 2 : 37,95000*0,5 | | | | | | | 18,975 | |
| 2 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 37,95000 | 134,00 | 5 085,30 | RTS 17/1 | Indiv |
| Přípojky : 26*0,8*1,5 | | | | | | | 31,2 | |
| Propoj stoky : 4,5*1,0*1,5 | | | | | | | 6,75 | |
| 3 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 7,59000 | 26,00 | 197,34 | RTS 17/1 | Indiv |
| 20% : 0 | | | | | | | | |
| Položka pořadí 2 : 37,95000*0,2 | | | | | | | 7,59 | |
| 4 | 139601102R00 | Ruční výkop jám, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 9,70000 | 1 261,00 | 12 231,70 | RTS 17/1 | Indiv |
| 7*1 | | | | | | | 7 | |
| Propoj stoky : 5,4*0,5 | | | | | | | 2,7 | |
| 5 | 120901121R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 1,00000 | 4 875,00 | 4 875,00 | RTS 17/1 | RTS 17/1 |
| 6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 18,97500 | 86,00 | 1 631,85 | RTS 17/1 | Indiv |
| 50% : 0 | | | | | | | | |
| Položka pořadí 2 : 37,95000*0,5 | | | | | | | 18,975 | |
| 7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 37,95000 | 237,00 | 8 994,15 | RTS 17/1 | Indiv |
| výkopek celkem : 0 | | | | | | | | |
| Položka pořadí 2 : 37,95000 | | | | | | | 37,95 | |
| 8 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4 | m3 | 189,75000 | 18,00 | 3 415,50 | RTS 17/1 | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| S: | 2017.095a | Dodatek č.1 "Bosk.-zokruhování vod. a oprava kan.v ul. Legionářská a oprava vod. a kan. v ul.Tyršova | | | | | | |
| O: | 02 | SO 02 KANALIZACE | | | | | | |
| R: | 02.2 | SO 02.2 Kanalizační přípojky | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| | | 15 km : 0 | | | | | | |
| | | Položka pořadí 7 : 37,95000*5 189,75 | | | | | | |
| 9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách veřejná část : 0 | m3 | 19,30600 | 96,00 | 1 853,38 | RTS 17/1 | Indiv |
| | | Položka pořadí 2 : 37,95000 37,95 | | | | | | |
| | | Položka pořadí 10 : 12,65000*-1 -12,65 | | | | | | |
| | | Položka pořadí 16 : 5,99400*-1 -5,994 | | | | | | |
| 10 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 12,65000 | 397,00 | 5 022,05 | RTS 17/1 | Indiv |
| | | Přípojky DN 150aDn200 : 26*0,8*0,5 10,4 | | | | | | |
| | | Propoj stoky : 4,5*1,0*0,5 2,25 | | | | | | |
| 11 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 zemina : 0 | m3 | 37,95000 | 245,00 | 9 297,75 | RTS 17/1 | Indiv |
| | | Položka pořadí 2 : 37,95000 37,95 | | | | | | |
| 12 | 583412006R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída D | t | 25,30000 | 296,00 | 7 488,80 | RTS 17/1 | Indiv |
| | | obsyp potrubí : 0 | | | | | | |
| | | Položka pořadí 10 : 12,65000*2 25,3 | | | | | | |
| 13 | 583417004R | kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B | t | 38,61200 | 367,00 | 14 170,60 | RTS 17/1 | Indiv |
| | | zásyp rýhy : 0 | | | | | | |
| | | Položka pořadí 9 : 19,30600*2 38,612 | | | | | | |
| Díl: 8 | Trubní vedení | | | | | | | 9 358,25 |
| 14 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 4,50000 | 33,00 | 148,50 | RTS 17/1 | Indiv |
| | | 4,5 | | | | | | |
| 15 | 28614529R | trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 11,90 mm; l = 1000,, 0 mm | kus | 4,63500 | 1 987,00 | 9 209,75 | RTS 17/1 | Indiv |

Položkový rozpočet

| | |
|--------------|--|
| S: 2017.095a | Dodatek č.1 "Bosk.-zokruhování vod. a oprava kan.v ul. Legionářská a oprava vod. a kan. v ul.Tyršova |
| O: 02 | SO 02 KANALIZACE |
| R: 02.2 | SO 02.2 Kanalizační přípojky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|--------------------------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| | | 22,5*1,013 | | | | 22,7925 | | |
| 24 | 28614523R | trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 7,50 mm; l = 1000,0, mm | kus | 3,60500 | 848,00 | 3 057,04 | RTS 17/ I | Indiv |
| | | 3,5*1,03 | | | | 3,605 | | |
| 25 | 28650813R | přechod kamenina-plast DN 160,0 mm | kus | 7,00000 | 329,00 | 2 303,00 | RTS 17/ I | Indiv |
| | | přepojení stáv. přípojek - předpoklad beton : 7 | | | | 7 | | |
| 26 | 28654600R | koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 6,09000 | 181,00 | 1 102,29 | RTS 17/ I | Indiv |
| | | napojení do stoky : 6*1,015 | | | | 6,09 | | |
| 27 | 28654604R | koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný | kus | 1,01500 | 405,00 | 411,08 | RTS 17/ I | Indiv |
| | | napojení do stoky : 1*1,015 | | | | 1,015 | | |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 8 786,35 | | |
| 28 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 75,41930 | 116,50 | 8 786,35 | RTS 17/ I | RTS 17/ I |