

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č. 1722118

Tato smlouva o dílo uzavřena právoplatně na základě Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi níže uvedeným zhotovitelem a objednatelem se upravuje takto:

OBJEDNATEL: Statutární město Plzeň

zastoupené MO Plzeň 9-Malesice

Chotíkovská 72/14, 318 00 PLZEŇ 9-MALESICE

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

Bankovní spojení: KB, číslo účtu:

Statutární zástupce: starosta MO (dále jen
"objednatel")

ZHOTOVITEL: GeoVision, spol. sr.o.

Chodovická 472, 193 00 Praha 9 regionální pracoviště:

Brojova 16, 326 00 Plzeň IČO: 25128442 DIČ: CZ25128442

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu:

Statutární zástupce: jednatel společnosti (dále jen
"zhotovitel")

I. Předmět a rozsah smlouvy

MALESICE - odpočinkové místo

Projekt revitalizace v regionálním biocentru „Niva Mže“

(projektová dokumentace k provádění stavby)

II. Změna doby plnění

Kompletní dílo bude po dohodě smluvních stran zpracováno v termínu **do 30.4.2018**,
Všechna ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

V. Závěrečná ustanovení

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom výtisku.

V Plzni, dne 7.11.2017

/

Za zhotovitele:.....

pověřený zástupce jednatele společnosti

razítko

Za objednatele:.....

starosta MO

/ podpis

razítko