

Informace o projektu

Změna termínu čerpání nadačního příspěvku

Původní termín \* \_\_\_\_\_

Nový termín \* \_\_\_\_\_

Zde uveďte stručně důvod změny termínu \*

(max. 600 znaků - napsat lze maximálně 600 dalších znaků)

Změna věcné skladby nebo rozpočtu (nedílnou součástí o změnu rozpočtu či jeho věcné skladby je změnový rozpočet)

Zde uveďte stručně důvod změny rozpočtu či věcné skladby \*

(max. 900 znaků - napsat lze maximálně 226 dalších znaků)

Projekt uveden do užívání dnem 16.6.2017, zbývá k vrácení Kč. 56.623. V říjnu 2016 jsme zrealizovali vlastními prostředky školy "Bezbariérový vstup do hlavní budovy - rampa pro vozíčkáře" nákladem Kč 454.150. Obracíme se na Vás proto se žádostí o možnost použití částky Kč 56.623 na tuto akci. Akce byla financována z rezer.fondu školy přes fond investic. Touto možností bychom částku Kč 56.623 mohli vrátit zpět do rezer.fondu a použít tak k jiným činnostem ve škole. Realizace obou projektů byla zaměřena na snadnější pohyb v prostorách školy pro našeho pedagogického pracovníka - učitele vozíčkáře. Doufáme, že budou využity i pro jiné imobilie osoby. Děkujeme za pochopení.