

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Ing. Pavol Lipták
Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice

IČO: 01081608
DIČ: -
Peněžní ústav: Air Bank

Č. účtu: 1454109021/3030

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5687/138 ze dne 9. 11. 2017, dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0466/2017/INV ze dne 9. 5. 2017.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla včetně změny ceny díla a následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo agendové číslo S/0466/2017/INV ze dne 9. 5. 2017

1. Článek II. smlouvy odst. 1 se ruší a nahrazuje novým:

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době, dílo **zpracování projektové dokumentace stavby na vybudování parkovacích stání** s názvem:

- **dílčí část č. 3 – „Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 654/27, k. ú. Zábřeh nad Odrou“**

Stavba se nachází na pozemcích parcela č. 654/27 a 654/30, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na LV č. 3152. Nemovitost je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Ostrava-Jih.

v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 27. 3. 2017 a odsouhlaseným rozšířením projektové dokumentace o nutné stavební úpravy na opačné straně komunikace v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 13. 10. 2017, zn. 20171310/1.

2. Článek III. smlouvy odst. 1 se doplňuje o text:

1. Práce na provádění díla jsou přerušeny z důvodů neležících na straně zhotovitele od 30. 8. 2017 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Doba přerušení se do lhůty realizace nezapočítává.

3. Článek IV. smlouvy odst. 1 se mění na následující znění:

1. Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Cena dle SoD (bez DPH)	Dodatek č. 1 - dodatečné práce (bez DPH)	Cena dle SoD vč. dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena dle SoD vč. dodatku č. 1 (vč. DPH)
Dokumentace – průzkum území	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	34.000,00	7.000,00	41.000,00	41.000,00
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	24.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
Cena celkem	90.000,00	8.000,00	98.000,00	98.000,00

4. Článek VIII. smlouvy odst. 3 se mění na text:

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání s kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
5. Článek IX. smlouvy se doplňuje o odstavec č. 8 v následujícím znění:
 8. Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
a po dobu jeho nepřítomnosti:
Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
pověření zaměstnanci odboru investičního.
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: Ostrava

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Pavol Lipták
zhotovitel