

DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: SNPCS 02950/2017

TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2017 S VYUŽITÍM LANOVEK

(dílčí část č.2)

uzavřené podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** HEDERA ZIMA spol. s r.o.
se sídlem: Velvěty č.p.10, 415 01 Teplice
zapsaný dne: 20.12.1996 v obchodním rejstříku,
vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11549,
zapsaný dne: 20.12.1996 v živnostenském rejstříku,
vedeném Živnostenským úřadem Magistrátu města Teplice,
č.j. 05/01840Ryš., ev.č.: 350901-11781-01,
IČO: 25013769
DIČ: CZ25013769
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupený: Lumírem Zimou - jednatelem
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č.j. SNPCS 02949/2017 uzavřené dne 13.7. 2017, jejímž předmětem je těžební činnost s využitím lanovek (dále jen „smlouva“)

1. Na základě zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále je „novela zákona“) a Opatření č. 23/17 Ministerstva životního prostředí ze dne 18. října 2017 o vydání zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa Národního parku České Švýcarsko objednatel změni v průběhu trvání smlouvy (k 1. 1. 2018) právní formu, a to z organizační složky státu na příspěvkovou organizaci. Označení objednatele uvedené v záhlaví smlouvy se proto s účinností od 1. 1. 2018 ruší a nahrazuje se takto:

Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477
DIČ: 06342477
zastoupená Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem
(dále jen „objednatel“)

2. Dle čl. II ve spojení s čl. IV novely zákona přecházejí ke dni 1. 1. 2018 veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy z organizační složky státu Správa Národního parku České Švýcarsko na příspěvkovou organizaci Správa Národního parku České Švýcarsko.

3. Z důvodu větrné kalamity byly zastaveny úmyslné těžby od 30.10.2017 do 30.11.2017.

Článek 2.6. je nahrazen novým zněním:

Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31.1.2018.

4. Článek 3.6.smlouvy je nahrazen novým zněním:

Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.2.2018, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.


5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Krásné Lipě dne 17.11.2017



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

V Krásné Lipě dne 17.11.2017



Lumír Zima
jednatel

HEDERA ZIMA, s.p.a.

