

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby – DODATEK č. 2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

„Tyršovo koupaliště brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem

I.

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 002 77 819

DIČ: CZ00277819

bankovní spojení: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem, č. ú. [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED], starostou města

dále jen „objednatel“

a

LACUS TECHNOLOGY s.r.o.

se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany

IČ: 05617791

DIČ: CZ05617791

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú.: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 267434

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“



II.

Tento Dodatek č. 2 řeší změnu ceny díla. Ke změně ceny díla dochází v závislosti na změně detailu zhlaví bazénu. Zhotovitel navrhl alternativní řešení. Místo kotveného pozinkovaného plechu byl použit asfaltový modifikovaný pás. Toto řešení je výhodnější z hlediska tepelné roztažnosti. Plech a jeho kotvení bylo proto vypuštěno a nahrazeno asfaltovým modifikovaným pásem, bandáží a zatmelením v nově provedené prohlubni v místě styku přízdívky a izolace. Zakrytí izolace ve svislé části není provedeno monolitickým betonem ale přízdívkou z betonových tvarovek.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 2 se změnou celkové ceny díla (snížením) na 2.601.523 Kč bez DPH, tedy změnou odstavce 4.

4. Cena díla

Celková cena dle SOD byla 1.914.520 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle dodatku č. 1 2.602.095 Kč bez DPH.

Celkový souhrn víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, představuje snížení o 572 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle tohoto dodatku je 2.601.523 Kč bez DPH.

III.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356 zůstávají nezměněny. Tento dodatek č. 2 k SOD č. RISM/DILO-2017/0356, který se stává její nedílnou součástí, je vyhotoven ve třech výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 31.10.2017 pod č. usnesení R/643/2017.

Město Dvůr Králové nad Labem prohlašuje, že se na podmínky účinnosti tohoto dodatku smlouvy vztahují příslušná ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv MV ČR. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí město Dvůr Králové nad Labem. Druhá smluvní strana bere tyto skutečnosti na vědomí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tento dodatek č. 2 podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

Příloha Rozpočet

AKCEPTACE 07.11.2017

V Říčanech dne

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele



Περιφερειακό πρόγραμμα
ανάπτυξης και προώθησης
της περιφέρειας της Βόρειας
Πυρήνας



ΒΟΣΛΟΙ ČR
РВО МИСТИИ
МИНИСТЕРСТВО