

## **Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2017-0370.**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

### **1. Smluvní strany:**

#### **Objednatel:**

**Fatra, a.s.**

se sídlem třída Tomáše Bati 1541, Napajedla, PSČ 763 61

IČ: 27465021

DIČ: CZ27465021

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4598

zastoupena: Ing. Pavlem Čechmánkem, místopředsdou představenstva

Ing. Luďkem Kramolišem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: [REDACTED]

a

#### **Zhotovitel:**

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum (VEC)**

se sídlem 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 33

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

zastoupena: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitel VEC

bankovní spojení: ČSOB Ostrava

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: I. [REDACTED] vedoucí projekce

### **I.**

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. 2017-0370 ze dne 6. 6. 2017, která se dohodou smluvních stran mění, a to následovně:

#### **1. Původní znění článku 3., odst. 3.1.1. se ruší a nahrazuje zněním:**

„ 3.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno **do 4. 12. 2017.**“

### **II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je vyhotovený v 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Napajedlech dne 6. 11. 2017

13. 11. 2017

Za Objednatele:

[Redacted signature block]

Fatra, a.s.  
Ing. Pavel Čechmánek  
místopředseda představenstva

Fatra, a.s.  
Ing. Luděk Kramoliš  
člen představenstva

Za Zhotovitele:

[Redacted signature block]

VŠB TU Ostrava, VEC  
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek  
ředitel VEC

