



Evidenční číslo smlouvy Objednatele:

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 02/2017 ..

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Odpovědný zástupce objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

ve věcech odborných a technických : Ing. Vladimír Vašíčka

Bankovní spojení :

IČO : 49454561

DIČ : CZ49454561

Č. účtu :

Tel. :

Mob. :

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

(dále jen jako **Objednatel**)

a

Ing. Lenka Vyoralová – V - projekt

se sídlem : Podlesí 4960, 760 05 Zlín

Provozovna : Nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

jednající: : Ing. Lenka Vyoralová

Odpovědný zástupce zhotovitele:

ve věcech odborných a technických : Ing. Petr Vyoral

Bankovní spojení :

IČO : 456 78 367

DIČ : -

Č. účtu :

Tel. :

E-mail. :

Osoba je zapsána v živnostenském rejstříku, živn.. list vydaný Okr.Ú. Zlín, ev. č. 370500-24286

(dále jen jako **Zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto:

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

*o provedení služby – zhotovení dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí
(dále jen Smlouva)*

I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a na základě zaslané cenové nabídky ze dne 19.5.2017 pro Objednatele v rámci zakázky „Čerpací stanice odpadních vod Veselá“ :

- a) vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) včetně doměření zájmového území
- b) sestavit dokladovou část k projektové dokumentaci a vyřídit územní rozhodnutí

(dále jen „dílo“) a toto dílo předat objednateli.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení Zhotoviteli cenu sjednanou v článku IV. této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě:

Čl. III. Termín plnění díla se mění na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno k datu | |
| - doměření zájmového území | 31.10.2017 |
| - vypracování projektové dokumentace DUR | 31.01.2018 |
| - sestavení dokladové části a podání žádosti o ÚR | předpoklad březen 2018 |

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

27 -10- 2017

Ve Zlíně, dne

30 -10- 2017

Ve Zlíně, dne

Razítko a podpis Zhotovitele

Razítko a podpis Objednatele