


01234/2017

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 316/2017

„Obnova fasády Gymnázia Kolín“



Smluvní strany



MKOLP001QWBQ

**1. Objednatel:** město Kolín  
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín  
číslo účtu 3661832/0800  
telefon 321 748 214  
fax 321 720 911  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** Masák & Partner s.r.o.  
zastoupený Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem společnosti  
sídlo Rooseveltova 575/39, 160 00, Praha-Bubeneč  
IČ 27086631  
DIČ CZ27086631  
bankovní spojení   
číslo účtu   
telefon 777 121 003  
fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997  
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 316/2017 uzavřený dne 23.05.2017**

(dále jen „dodatek“)

**I.**

I. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstala nutnost řešit likvidaci dešťových vod. Při likvidaci dešťových vod bude nutné provést úpravy na vnitřním parteru i v předpolí školy. Z důvodu komplexního řešení objektu je nutné v rámci projektové dokumentace řešit likvidaci dešťových vod, obnovu parteru, úpravu předpolí školy a opravu oplocení objektu. Tyto projekční práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## **Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

bude doplněn o pododstavce

6. výškopis a polohopis parteru, zaměření oplocení,
7. jednostupňová dokumentace oplocení,
8. jednostupňová dokumentace vnitřního parteru,
9. studie obnovy předpolí školy,
10. jednostupňová dokumentace obnovy předpolí školy,
11. jednostupňová dokumentace likvidace dešťových vod.

## **Článek 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

bude doplněn odstavce 3.1. o pododstavce

- 3.1.4. Bod 6 dle předmětu smlouvy do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo.
- 3.1.5. Body 7, 8, 9 a 11 dle předmětu smlouvy do 60 kalendářních dnů od bodu 6.
- 3.1.6. Bod 10 dle předmětu smlouvy do 60 kalendářních dnů od schválení studie dle bodu 9.

## **Článek 4. CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY**

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 316/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	572.000 Kč
--------------------------	------------

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede vícepráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	216.000 Kč
-------------------	------------

Cena díla dle SOD 316/2017 bez DPH	572.000 Kč
------------------------------------	------------

Vícepráce bez DPH	216.000 Kč
-------------------	------------

Cena díla celkem bez DPH	788.000 Kč
--------------------------	------------

Cena jednotlivých fází projektu

5. výškopis a polohopis parteru, zaměření oplocení	26.000 Kč
6. jednostupňová dokumentace oplocení	21.000 Kč
7. jednostupňová dokumentace vnitřního parteru	58.000 Kč
8. studie obnovy předpolí školy	45.000 Kč
9. jednostupňová dokumentace obnovy předpolí školy	28.000 Kč

10. jednostupňová dokumentace likvidace dešťových vod

23.000 Kč

### Článek 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

bude doplněn o pododstavce

5.1.4. Úhrada části ceny díla ve výši 26.000 Kč bez DPH dle 3.1.4 je splatná 30 dnů od ukončení činnosti.

5.1.5. Úhrada části ceny díla ve výši 162.000 Kč bez DPH dle 3.1.5 je splatná 30 dnů od ukončení činnosti.

5.1.6. Úhrada zbylé ceny díla ve výši 28.000 Kč bez DPH dle 3.1.6 je splatná 30 dnů od ukončení činnosti.

### Článek 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.10. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9.11. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

9.12. Příloha Cenová nabídka zhotovitele.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 30.10.2017, usnesení č. 4097/120/RM/2017.

V Kolíně dne 09. 11. 2017


V Praze dne 6. 11. 2017

za objednatele:

za zhotovitel:



Mgr. Bc. Vít Rakusan  
starosta města



Ing. arch.  
jednatel sp.

# Masák & Partner

korespondenční adresa:  
Masák & Partner  
Gogolova 8, 118 00 Praha 1  
Tel.: +420 233 341 951  
e-mail: info@masak-partner.com

**Město Kolín**  
**Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta**  
**Karlovo náměstí 78**  
**280 12 Kolín**

V Praze dne 20.9.2017, úprava 6.10.2017

Rozšíření předmětu plnění v rámci akce „**Obnova fasády Gymnázia Kolín**“:

1. Výskopis a polohopis parteru, zaměření oplocení:

Výskopis a polohopis (povrchové znaky, zpevněné plochy, zeleň, objekty)  
Oplocení (půdorys, pohled)

*Cenová nabídka...*                      **26.000,- Kč bez DPH**

2. Jednostupňová dokumentace opravy oplocení:

Zjednodušený stavebně-technický průzkum oplocení, vypracování dokumentace obnovy pro vyřízení stavebního povolení v provedení dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.62/2013 Sb. na základě archivní dokumentace, vypracování soupisu prací pro výběr zhotovitele stavby. Předpokládáme začlenění do projektu obnovy fasády.

*Cenová nabídka...*                      **21.000,- Kč bez DPH**

3. Jednostupňová dokumentace obnovy parteru uvnitř areálu Gymnázia:

Řešení zpevněných ploch, zeleň, návrh ošetření památných stromů, návrh nové výsadby  
Vypracování dokumentace obnovy pro vyřízení stavebního povolení v provedení dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.62/2013 Sb., vypracování soupisu prací pro výběr zhotovitele stavby. Předpokládáme začlenění do projektu obnovy fasády.

V rámci obnovy fasády v tuto chvíli neuvažujeme s řešením střešní krytiny, konstrukce krovu a hromosvodu.

*Cenová nabídka...*                      **58.000,- Kč bez DPH**

4. Studie obnovy parteru předpolí školy kolem sochy T.G. Masaryka:

Řešení zpevněných ploch, zeleň, návrh ošetření stávající zeleně, návrh nové výsadby, návrh mobiliáře.

Vypracování studie návrhu sadových úprav, zpevněných ploch a mobiliáře ve spolupráci s architektem města.

*Cenová nabídka...*                      **45.000,- Kč bez DPH**