


Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0022/SC

1. Označení projektu:

00165257

číslo jednací:

ÚNMZ/07742/2000/2017

2. Číslo úkolu:

75/0019/17

datum vytvoření:

23.8.2017

3. Označení přej. dokum.:

EN 752: 2017

verze dokumentu:

1

Celkový počet normostran:

90

4. Číslo třídy norem:

75

5. Revize/změna ČSN:

R: ČSN EN 752: 2008

6. Označení TC/SC:

CEN/TC 165

7. Důležitost

8. Název úkolu

Odvodňovací systémy vně budov - Management stokového systému

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena):

95

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:

0,00 Kč

Etapa 2:

0,00 Kč

Etapa 3:

0,00 Kč

Etapa 4:

2017-11-30

27 000,00 Kč

Etapa 5:

2017-12-30

27 000,00 Kč

Etapa 6:

2018-01-30

18 000,00 Kč

2017

0,00 Kč

54 000,00 Kč

2018

0,00 Kč

18 000,00 Kč

Celkem:

0,00 Kč

72 000,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ:

48135267

IČ:

26475081

 ÚNMZ Praha
 Úřad pro technickou normalizaci,
 metrologii a státní zkušebnictví
 Biskupský dvůr 1148/5
 11000 Praha 1

 HDP Praha
 Sweco Hydroprojekt a.s.
 Táborská 940/31
 14016 Praha 4

17. Pracovník

Ing. Lenka Fremrová

18. Kontaktní osoba

Ing. Vladimír Mikule

19. Referent

Ing. Dana Bedřichová

20. Útvar

2400

21. Vedoucí

Ing. Petr Beneš

22. Souhlas s řešením úkolu: