

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Nemocnici
Žatec“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 269
E-mail: pataky@mesto-zatec.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781

CZ00265781

dále jen „objednatel“

HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Název zhotovitele

se sídlem: Trmická 848/8, 190 00 Praha 9

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204126.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Hanzl
Telefon, fax:
Mobil: [REDACTED]
E-mail: hanzl@montaze-elektro.cz

- ve věcech technických: Petr Hanzl
Telefon, fax:
Mobil: [REDACTED]
E-mail: hanzl@montaze-elektro.cz

- ve věcech stavby: Petr Hanzl
Telefon, fax:
Mobil: [REDACTED]
E-mail: hanzl@montaze-elektro.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo:
DIČ: CZ27301010

dále jen „**zhotovitel**“
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky: „**Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Nemocnici Žatec**“ ze dne 15. 08. 2017, dále jen smlouva o dílo.

II.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto dodatku se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	1.393.713,16 Kč
DPH z ceny díla	292.679,76 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	1.686.392,92 Kč
Slovy: jedenmiliónšestsetosmdesátšesttisícřístadevadesátdva korun českých	

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a doložených a oceněných víceprací zhotovitelem a činí:

Cena díla bez DPH	1.530.504,46 Kč
DPH z ceny díla	321.405,93 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	1.851.910,39 Kč
Slovy: jedenmiliónosmsetpadesátjednatisícdevětsetdesetkoruntřicetdevěthaléřů českých.	

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- položkový soupis víceprací
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne.....

V Žatci dne:
za objednatele:

V Praze dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Petr Hanzl
jednatel společnosti