

DOHODA O ZRUŠENÍ

Smlouvy o dílo „Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelny v zámku - změna zdroje vytápění“ ze dne 28.04.2014 a dodatku č. 1 ze dne 10.02.2015

kterou podle §1981 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavřeli:

Objednatel:

město Horažďovice, IČ: 002 55 513, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, zastoupené starostou města Ing. Michaellem Formanem

a

Zhotovitel:

Vlastimil Šatra, IČ: 43320571, Hejná 100, 341 01 Horažďovice

I.

Strany uzavřely dne 28.04.2014 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby: „Rekonstrukce ústředního vytápění a kotelny v zámku - změna zdroje vytápění“, která byla dotčena Dodatkem č. 1 ze dne 10.02.2015 (dále smlouva o dílo).

II.

Smlouva o dílo byla částečně realizována. Strany činí nesporným, že dílo bylo z části zhotoveno formou rozpracování a projednání souhlasu RWE s napojením. Strany činí nesporným, že byla uhrazena část ceny díla v částce 68.000 Kč.

III.

S ohledem k rozhodnutí objednatele o zadání celkové revitalizace zámku v Horažďovicích, jejíž součástí bude i komplexní návrh vytápění celého zámku, se strany podle §1981 OZ dohodly, že uzavřením této dohody smlouvu o dílo zcela a bez náhrady zrušují. Zhotovitel nebude nadále dílo provádět.

IV.

Po zrušení smlouvy o dílo platí následující:

- a) Zhotovitel při podpisu této dohody předává objednateli a ten přebírá dosud provedenou část díla.
- b) Strany činí nesporným, že objednatelem již zaplacená část ceny ve výši 68.000 Kč bez DPH plně odpovídá provedeným a odevzdaným pracím.
- d) Strany konečně ujednávají, že uzavřením této dohody, jsou mezi nimi zcela a s konečnou platností vyrovnány všechny závazky a pohledávky ze smlouvy o dílo; nic dalšího po sobě strany nepožadují a požadovat nebudou.

V Horažďovicích dne 15.11.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Michael Forman

.....
Vlastimil Šatra