



**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku na základě dohody obou stran

1. Smluvní strany

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel: **Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí**
se sídlem Masarykovo nám. 53/1 Hodonín, 695 01
zastoupen
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Lúčka, předsedka svazku
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 712 48 633
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

1.2. Zhotovitel: **GEPROSTAV projekce s.r.o.**
se sídlem Plučárna 3832/1a, Hodonín 695 01
zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. František Koliba
ve věcech technických: Ing. František Koliba
IČO: 292 21 714
DIČ: CZ29221714
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen *zhotovitel*)

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že dne 20.7.2015 mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), podle které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo označené smluvními stranami jako „Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavební povolení (DSP) na akci s názvem „Cyklostezka Prušánky směr Moravská Nová Ves“ a zaměření polohopisu a výškopisu v trase plánované cyklostezky, vč. vyhotovení vlastnické mapy pozemků“ (dále také jen jako „dílo“).

Dle smlouvy byl rozsah prací stanoven dle předpokládané délky cyklostezky cca 1325 m. Vzhledem k tomu, že není možné získat pozemky pro realizaci trasy cyklostezky v původně plánované délce, dohodly se smluvní strany na tom, že rozsah díla dle Smlouvy bude zmenšen a částečně nahrazen jiným plněním ze strany zhotovitele. Za tím účelem uzavírají smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na tom, že rozsah díla dle Smlouvy se zmenší tak, že projektová dokumentace nebude zpracována pro pozemky ležící v k.ú. Moravská Nová Ves. Předpokládaná délka plánované cyklostezky bude činit cca 666,6 m.
- 2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na tom, že rozsah díla dle Smlouvy se rozšíří o vyřízení všech nezbytných úkonů spojených s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu.
- 2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na tom, že cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku se tímto dodatkem mění tak, že nově je sjednána ve výši 95 730,- Kč bez DPH, tedy 115.833,30 Kč vč. 21% DPH.
- 2.4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na tom, že termín dodání díla dle Smlouvy a tohoto dodatku bude nejpozději do 31.12.2016.
- 2.5. V ostatních ujednáních se Smlouva tímto dodatkem nemění.

3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Pokud není sjednáno jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.
- 3.2. Smluvní strany po řádném přečtení dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Hodoníně dne *7.9.* 2016



.....
zhotovitel

V Hodoníně dne 19.9.2016



.....
objednatel

Mikroregion Hodonínsko
dobrovolný svazek obcí

Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín
IČ: 71248633

1.