

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-136/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

– technik

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společnost – Dlouhá Třebová

Se sídlem MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

IČ: 27523934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu [REDACTED]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Radomíra Šindlerová, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] **autorizovaný inženýr**

[REDACTED] **vedoucí provozního oddělení**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] **autorizovaný inženýr**

[REDACTED] **vedoucí provozního oddělení**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] **autorizovaný inženýr**

[REDACTED] **vedoucí provozního oddělení**

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-136/1073/600/20/2016, na zhotovení díla „Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Cena díla Smlouvy mění takto :

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

4.250.830,65 Kč (Slovy:

čtyři miliony dvě stě padesát tisíc osm set třicet korun českých a 65/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 892.674,44 Kč (Slovy: **osm set devadesát dva tisíc šest set sedmdesát čtyři** korun českých a 44/100).

Cena včetně DPH činí **5.143.505,09 Kč** (Slovy: **pět milionů jedno sto čtyřicet tři tisíc pět set pět** korun českých a 9/100).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla – oceněné vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 20.11.2017

Pardubice dne: 20.11.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53, Pardubice

③

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Nemeč
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

[Redacted signature]

Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

[Redacted signature]

Radomíra Šindlerová
člen představenstva
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADISTE
IČO: 27 52 39 34

Stavba
číslo a název SO:

162-2016 Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová
Rozšíření předmětu díla

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozšíření předmětu díla							
8	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ komplet včetně získání vhodného materiálu pro budování násypu provizorní komunikace	M3	113.000	760,00	85 880,00
5	33312		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON Zřízení sil pan a dílců (dodávka, montáž)	M3	1.800	6 500,00	11 700,00
x1			Separáční a výztužná geotextilie na parapláni, D+M	M2	432.850	141,00	61 031,85
x2			Separáční a výztužná geotextilie na pláni násypu pod štěrkodrti, D+M	M2	432.850	141,00	61 031,85
Odstranění zemní konstrukce mostního provizoria po ukončení provozu							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele Skládka bude řešena v režii dodavatele	M3	290.544	850,00	246 962,40
x3	122118		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	290.544	265,28	77 075,51

Rozšíření předmětu díla celkem bez DPH:

543 681,61

Popis:

zvýšení mostní opěry z dílců železobeton pro uložení provizoria - z důvodu dodržení požadované nivelety spodní pásnice konstrukce mostu
zvýšení násypu zemního tělesa provizorní komunikace - z důvodu dodržení požadované nivelety spodní pásnice konstrukce mostu
dodávka a montáž separáční a výztužné geotextilie na parapláň a pláň - zvýšení únosnosti zemního tělesa provizoria

