

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. S936/2016/510

„LC Z Císařské rokle - PD“

a o vypořádání vzájemných závazků

(dále jen dohoda)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. Označení smluvních stran

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem

Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Nýdrle – projektová kancelář, spol. s.r.o.

IČO: 284 74 961

DIČ: CZ28474961

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144304

sídlo: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Zbyněk Nýdrle, jednatel

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dohody

1. Výše uvedené smluvní strany touto dohodou ukončují smlouvu o dílo **LC Z Císařské rokle - PD** evidenční číslo zakázky **S936/2016/510** (dále jen smlouva) a vypořádávají vzájemná plnění provedená do okamžiku nabytí účinnosti této dohody. Důvodem uzavření této dohody je skutečnost, že AOPK ČR změnilo po prostudování návrhu PD své stanovisko na zamítavé. Dle tohoto stanoviska je nutno dopravu dříví z lesa řešit jinou trasou. Zde jsou momentálně řešeny vlastnické vztahy a v projektování nelze pokračovat.

2. Touto dohodou současně zaniká závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Z Císařské rokle - PD** evidenční číslo zakázky **S936/2016/510** a závazek objednatele za řádné zhotovení díla objednateli zaplatit sjednanou cenu díla.
3. Zhotovitel do dne podpisu této dohody provedl pro objednatele část díla. Za dosavadní práce bude uhrazena částka ve výši **55.700,-Kč bez DPH**.
4. Objednatel tímto potvrzuje převzetí uvedené části díla a uznává zhotovitelův nárok na zaplacení jeho hodnoty.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Objednatel je oprávněn zveřejnit tuto dohodu, jakož i původní smlouvu, včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., příp. dle zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel je se zveřejněním uvedených dokumentů včetně metadat srozuměn.
3. V záležitostech, které nejsou touto dohodou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této dohody v jejím plném znění.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


15 -11- 2017

V Liberci dne:



V dne



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář



Za zhotovitele
Ing. Zbyněk Nýdrle



CENOVÁ NABÍDKA

na rozpracovanou projektovou dokumentaci

na akci

„LC Z Císařské rokle“

OBSAH NABÍDKY

Vzhledem k tomu, že z důvodu nevyřešitelných majetkových podmínek některých pozemků na této akci bylo dohodnuto, že projektové práce budou ukončeny.

Pro projektovou dokumentaci bylo provedeno zaměření a pro projektovou dokumentaci ve stupni DSP bylo dokončeno cca 80% prací.

Za dokončené měřičské a projektové práce dáváme k dispozici následující cenový návrh, který vychází z původní cenové nabídky.

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka byla stanovena dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015.

1a) výškopisné a polohopisné zaměření a vytyčení části obvodu cesty v terénu: **18.767,-Kč**

(viz. cenová nabídka firmy Geodézie Jablonec n.N. s.r.o.)

1b) projektová dokumentace:

Předpokládaný stavební náklad LC: 3,1mil.Kč

- Stupeň PD: DSP – dokončeno 80%

$23 \times 0,80 = 18,4\%$

pásmo II, lesnické stavby

stavební náklad: 3,1mil. Kč

$C_{prům} = 200\,750,0 \times 0,184 = 36.938,-Kč$

Cena měření + PD (80%) celkem.....55.700,-Kč

Nabídková cena celkem bez DPH: 55.700,-Kč

DPH 21%: 11.697,-Kč

Cena celkem včetně DPH: 67.397,-Kč

V Liberci, říjen 2017

Ing. Zbyněk Nýdrí

1000

1000