

# MĚSTO LOVOSICE



## Dodatek č. 2 Smlouvy na zpracování projektové dokumentace

### „Lovosice – Úprava parkovacích míst v ulici Wolkerova“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Lovosice  
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou města  
Zástupce pro věcná jednání: [redacted] vedoucí odboru majetku a investic  
E-mail/telefon: [redacted]  
IČ: 002 63 991  
Bank. spojení: Komerční banka, a. s. č. ú.: 724471/0100

*Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.*

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel/dodavatel:** B-PROJEKTY Teplice s. r. o.  
Sídlo: Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice  
Zastoupený: [redacted] jednatelem  
Zástupce pro věcná jednání: [redacted] manažer projektu  
E-mail/telefon: [redacted]  
IČ: 01782975  
DIČ: CZ01782975  
Bank. spojení: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 38564 datum zápisu 28. 11. 2016.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(„dále jen „zhotovitel, nebo dodavatel“)

dále též jako „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“ uzavřeli dne 09.03.2017 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace „Lovosice – Úprava parkovacích míst v ulici Wolkerova“ (dále jen Smlouva).

## Článek I.

1. Tímto dodatkem se Smlouva doplňuje takto:

### III.

#### Doba plnění

1. **Smlouva se uzavírá na dobu:**

Dílčí termín: předání dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dokumentace pro výběrové řízení) včetně soupisu prací a rozpočtu: 30.09.2017

Dílčí termíny pro parkoviště P1:

- Předání dokumentace pro územní řízení: 30. 11. 2017
- Podání žádosti o územní rozhodnutí: 31. 01. 2018
- Předání dokumentace pro stavební povolení: 4 týdny po vydání územního rozhodnutí
- Podání žádosti o stavební povolení: 12 týdnů od vydání územního rozhodnutí
- Ukončení prací a fakturace pro parkoviště P1: po vydání stavebního povolení - směřně 25 týdnů od vydání územního rozhodnutí

### IV.

#### Cena a platební podmínky

2. Za provedení díla, které je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši:

#### **Konečná faktura za parkoviště P1:**

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>150.000 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>31.500 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>181.500 Kč</b>

## Článek II.

1. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

6. Město Lovosice jako zodpovídá za to, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 Výpis z obchodního rejstříku

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 8.11.2017, č. usn. 420/2017.

V Lovosicích dne: 2017

V Teplicích dne: 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

.....  
[redacted] jednatel