

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě č. 1 ze dne 22.12. 2016

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „objednatel“)

a

EXON s.r.o.

zápis ve veřejném rejstříku: C 257152 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Vrážská 73/10, Radotín, 153 00 Praha 5
zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IČ 26376326, DIČ CZ26376326
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tento dodatek dílčí smlouvy č. 1
(dále jen jako „dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely rámcovou smlouvu na poskytování služeb ze dne 10.11.2016, jejíž plnění je realizováno na základě postupně uzavíraných dílčích smluv, mimo jiné i na základě dílčí smlouvy č. 1 ze dne 22.12.2016 (dále jen „**dílčí smlouva**“).
2. S ohledem na okolnosti, jejichž výskyt nemohl objednatel předem předvídat a ovlivnit dospěl objednatel k závěru, že je nezbytné prodloužit termíny dílčích plnění, a to způsobem uvedeným dále v tomto dodatku.

II. Změny dílčí smlouvy

1. Čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy se mění a nově zní:

„a) **licence EDMS** (ve formě zaslání licenčních klíčů, přístupových údajů a písemného potvrzení o poskytnutí licencí) a instalaci serverové části EDMS systému na HW strukturu objednatele poskytovatel zajistí nejpozději do **31. 12. 2016**.

b) **pilotní projekt EDMS** - implementace pilotního projektu EDMS a integrační platformy (vč. poskytnutí licencí k integrační platformě) do prostředí objednatele poskytovatel dokončí ve dvou fázích:

- I. fáze obsahuje následující plnění
 - implementace integrační platformy do prostředí objednatele včetně poskytnutí licencí
 - Implementace EDMS v omezeném rozsahu zahrnuje:

- zprovoznění evidence a ukládání obchodních smluv (kromě procesu přípravy, připomínkování a schvalování smluv pomocí workflow);
- zprovoznění propojení EDMS s ostatními systémy ČRo pomocí integrační platformy;
- migrace vybraných dat ze stávajícího systému evidence smluv ELO6
 - migrace dokumentů a metadat v rozsahu dostupném ve stávajícím systému evidence smluv ELO 6;
 - umístění migrovaných dokumentů v dedikovaném adresáři historie v EDMS;
 - migrace bez přidělování čísel z nového centrálního číselníku EDMS
- zprovoznění evidence metadat a ukládání informací o smlouvě (pro rámcové honorářové smlouvy centra zpravodajství a pro smlouvy PROVYS).

Implementaci I. fáze pilotního projektu poskytovatel předá do 10. 12. 2017

II. fáze obsahuje následující plnění:

- kompletní zprovoznění správy veřejných zakázek podle Přílohy č. 1 dílčí smlouvy a schválené analýzy;
- migrace dat ze stávajícího systému evidence veřejných zakázek (SharePoint) do EDMS;
- proces přípravy, připomínkování a schvalování obchodních smluv pomocí workflow podle Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy a schválené analýzy;
- proces přípravy, připomínkování a schvalování honorářových smluv pomocí workflow v plném rozsahu podle Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy a schválené analýzy;
- zajištění kontroly plnění povinností vyplývajících pro objednatele ze zákona o registru smluv.

Implementaci II. fáze pilotního projektu poskytovatel předá do 15. 6. 2018.“

2. Čl. III. odst. 1 písm. b) dílčí smlouvy se mění a nově zní:

*„b) cena za implementaci pilotního projektu EDMS a integrační platformy činí **1.787.500,- Kč bez DPH** + DPH v zákonné výši. Tato částka bude rozdělena následujícím způsobem:*

- *cena první fáze pilotního projektu dle písm. b) čl. II. odst. 2 tohoto dodatku činí **1.413.750,- Kč bez DPH**;*
- *cena druhá fáze pilotního projektu dle písm. b) čl. II. odst. 2 tohoto dodatku činí **373.750,- Kč bez DPH**.*

Úhrada těchto částek bude provedena na základě daňového dokladu (faktury), který je poskytovatel oprávněn vystavit po dokončení a odevzdání jednotlivých fází pilotního projektu do produktivního provozu a po podpisu akceptačního protokolu, to vše v termínu dle článku II. odst. 2, písm. c) tohoto dodatku.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem neupravená se řídí rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou pokud si smluvní strany v tomto dodatku nedohodly jinak.
3. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
5. Tento dodatek bude uveřejněn Českým rozhlasem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud dodatek uveřejní v registru smluv poskytovatel, zašle ČRo potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení dodatku.

V Praze dne _____	V _____ dne _____
Za objednatele: Český rozhlas	Za poskytovatele