



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „*Dodatek č. 1*“)

„Rozšíření kapacity mateřské školy v lokalitě Suché Vrbné – vzduchotechnika“ - PD

číslo smlouvy u objednatele: 2017002017

číslo smlouvy u zhotovitele: 2017/017

číslo veřejné zakázky: 1120/2017/025

1. Smluvní strany.

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ/DIČ: 00244732/CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města České Budějovice, na základě plné moci č.j.: KP-PO/133/2014/EPM/44 ze dne 2.4.2014
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, investičním technikem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800


1.2. **Zhotovitel** **Tangenta, spol. s r.o.**
sídlo: Dobrovodská 882/130, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 13169
IČ: 260 86 310
DIČ: CZ26086310
zastoupen: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem
kontaktní údaje: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 8. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 2017002017), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) označené objednatelem (jako Investorem) "Rozšíření kapacity mateřské



- školy v lokalitě Suché Vrbné - vzduchotechnika" - PD a závazek objednatele zaplatit za provedené a převzaté dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku č. 1120/2017/025, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Nezbytnost změny závazku vyvstala v souvislosti s průtahy ve stavebním řízení týkajícím se projektované stavby, přičemž tyto průtahy nevznikly z důvodů na straně zhotovitele. Z tohoto důvodu tak dochází k prodloužení lhůty pro plnění a navýšení ceny.
 - 2.3. Změna závazku ze smlouvy ve smyslu bodu 2.2. tohoto Dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tato změna spočívá ve změně dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ.
 - 2.4. Smluvní strany se, z důvodů shora uvedených, dohodly na změně článku 3. a článku 5. Smlouvy o dílo.
 - 2.5. V souladu s bodem 11.5. Smlouvy se mění bod 3.1.2. a bod 5.1., a to v následujícím rozsahu:

3. Lhůty plnění

3.1.2. předložit konečnou verzi PD objednateli do 15. 11. 2017

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

CELKOVÁ CENA DÍLA 153.000,- Kč bez DPH,

DPH bude účtována ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	118 000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	35 000,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ	35 000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	153 000,00 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý o síle originálu, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho ustanovením rozumí a prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne ...2.1.11- 2017

V Českých Budějovicích, dne 2.10.2017

za Objednatele

za Zhotovitel

.....
Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru



Tangent

Dobrovodská 150, 370 06 České Budějovice
tel./fax: 387 413 06 (1)
E-mail: tangent@tangent.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

.....
Ing. Pavel Kubáň
jednatel společnosti