

**DODATEK č. 2. ke smlouvě o dílo ze dne 21.1.2016 uzavřené na tyto práce:
„Vypracování projektových dokumentací na zateplení Sokolovská 237, Přátelství
390-392, ZŠ Soudná č. p. 12, 13, Jičín“**

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým
IČ: 00271632
DIČ: CZ 00271632
Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“ na straně první

a

společnost: Anylopex plus s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Sehnalem
IČ: 24826651
DIČ: CZ24826651
sídlo: Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zapsaná pod spisovou značkou C177948 vedené u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV se doplňuje následujícím způsobem:

- 7.1 Zhotovitel provede úpravu Projektové dokumentace a Energetického auditu k projektové dokumentaci na akci „Zateplení domu s pečovatelskou službou v ul. Přátelství“ dle požadavků definovaných v protokolu hodnocení odeslaným poskytovatelem dotace z programu OPŽP dne 14. března 2017 a dle požadavků Zadavatele uvedených na osobním jednání dne 23. srpna 2017.
- 7.2 Zhotovitel zajistí veškeré předepsané podklady, zpracování žádosti a předání tištěných podkladů na příslušná pracoviště, sledování průběhu vyřizování žádosti popř. doplnění vyžádaných podkladů až do akceptace žádosti v rámci 70. výzvy OPŽP.

Článek VI se doplňuje následujícím způsobem:

- 2.1 Termín dokončení prací specifikovaných v čl. IV., odstavci 7.1 do 30.11.2017.
- 2.2 Termín dokončení prací specifikovaných v čl. IV., odstavci 7.2 do konce termínu pro příjem žádostí příslušné výzvy.

Článek VII se doplňuje následujícím způsobem:

- 3.1 Cena prací specifikovaných v čl. IV., odstavci 7.1 činí 35.000,- Kč bez DPH. Nárok na úhradu této částky vzniká v okamžiku Doporučení projektu k financování ze strany poskytovatele dotace. V tomto okamžiku je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.
- 3.2 Práce specifikované v čl. IV. Odstavci 7.2 budou provedeny bezúplatně.

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 103 ze dne 8.11.2017.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Anylopex plus s.r.o.
Ing. Pavel Sehnal
jednatel společnosti