

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen:** [REDAKCE]  
**ve věcech běžného plnění smlouvy:**  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy objednatele: 16000140

a

**Zhotovitel:** **D.I.S., spol. s r.o.**  
se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno  
IČ: 46975616  
DIČ: CZ46975616  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 7650  
**zastoupen** Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti  
Milanem Halouzkou, prokuristou společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy Milanem Halouzkou, prokuristou společnosti  
ve věcech technických [REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele: 04/2016

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se na základě oznámení zhotovitele o časovém skluzu při provádění prací na souvisejících investicích společností RWE a.s. a Technické sítě Brno a.s. a na základě oznámení zhotovitele o nutnosti provedení zvýšeného objemu kubatur bouracích pracích dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem „**Pořičí – oprava chodníků – I. etapa**“.

Původní znění:

**III.**  
**Termíny provedení díla a místo plnění**

- (1)** Provádění díla bude zahájeno: 05/2016
- (2)** Provádění díla bude ukončeno: 09/2016
- (3)** Místo plnění: Brno

Nové znění:

**III.**

**Termíny provedení díla a místo plnění**

- (1) Provádění díla bude zahájeno: 05/2016
- (2) Provádění díla bude ukončeno: **10/2016**
- (3) Místo plnění: Brno

Původní znění:

**IV.**

**Cena díla**

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 3.979.944,00 Kč.

Nové znění:

**IV.**

**Cena díla**

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **4.110.988,68 Kč.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i smlouva, kterou doplňuje a mění podléhají zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou přílohy dle textu dodatku.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

.....  
[Redacted signature]

.....  
Milan Halouzka  
prokurista společnosti