



ČASOVÝ HARMONOGRAM

| Stav. oddíl | Popis činnosti | 2016 | | | | |
|-------------------|--|-------|------|-------|----------|----------|
| | | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
| Hlava I. | Ostatní náklady | | | | | |
| 001 | Projektová dokumentace | | | | | |
| 006 | Všeobecné práce | | | | | |
| Hlava II. | Provozní soubory | | | | | |
| K30 | Kabelové přípojky | | | | | |
| K30 | Kabelové trasy v objektu | | | | | |
| K30 | Přístupový systém | | | | | |
| K31 | Ovládací počítač vodního díla | | | | | |
| K32 | Monitoring vodní cesty | | | | | |
| K33 | Kamerový systém | | | | | |
| K34 | Telekomunikační zařízení | | | | | |
| K35 | Ovládání venkovního osvětlení | | | | | |
| K36 | Bezpečnostní vypnutí napájení | | | | | |
| K37 | Místní počítačová síť | | | | | |
| K38 | Radiostanice | | | | | |
| K39 | Pokrytí WiFi | | | | | |
| Hlava III. | Stavební objekty | | | | | |
| SO110a | Stavební část | | | | | |
| 004 | Úklid stavby | | | | | |
| 112 | Bourání | | | | | |
| 120 | Přípravné a zemní práce | | | | | |
| 133 | Podkladní vrstvy | | | | | |
| 182 | Základy monolitické | | | | | |
| 191 | Izolace tepelné spodní stavby | | | | | |
| 192 | Izolace proti vodě spodní stavby | | | | | |
| 211 | Zdi zděné | | | | | |
| 225 | Příčky sádrokartonové | | | | | |
| 232 | Stropy monolitické | | | | | |
| 310 | Okna, světlíky | | | | | |
| 315 | Stěny a dveře vstupní | | | | | |
| 325 | Dveře vnitřní | | | | | |
| 332.2 | Podkladní konstrukce podlah betonové | | | | | |
| 339.1 | Izolace tepelné a akustické v podlahách | | | | | |
| 351 | Podhledy sádrokartonové | | | | | |
| 379.1 | Izolace tepelné a akustické ve stěchách | | | | | |
| 379.2 | Izolace proti vodě ve stěchách | | | | | |
| 393 | Zámečnické výrobky | | | | | |
| 398 | Ostatní kompletační části a doplňky | | | | | |
| 410 | Úpravy povrchu venkovních stěn | | | | | |
| 421 | Omítky a zateplovací systémy vnitřních stěn a stropů | | | | | |
| 422.4 | Obklady vnitřních stěn keramické | | | | | |
| 425 | Malby | | | | | |
| 432.3 | Dlažby keramické | | | | | |
| 437 | Povlakové podlahy | | | | | |
| 477 | Povlakové krytiny | | | | | |
| 700 | Interiér volný - mobiliář | | | | | |
| 701 | Informační systém, protipožární vybavení | | | | | |
| 709 | Interiér vestavěný | | | | | |
| SO110a.520 | Zdravotní technika | | | | | |
| SO110a.570 | Vzduchotechnika | | | | | |
| SO110a.580 | Chlazení | | | | | |
| SO110a.620 | Silnoproud | | | | | |
| SO110a.630 | Slaboproud | | | | | |
| SO 110b | Venkovní objekty | | | | | |
| 910 | Nezpevněné plochy, trávníky, osázené plochy | | | | | |
| 941 | Podkladní konstrukce komunikací | | | | | |
| 943 | Chodníky | | | | | |
| SO 110c | Přípojka vodovodu | | | | | |
| SO110c.952.1 | Zemní práce pro přípojky | | | | | |
| SO110c.952.2 | Komunikace | | | | | |
| SO110c.952.3 | Přípojka vodovodu | | | | | |
| SO110c.952.3 | Zemní práce pro přípojky - odstranění původního vodovodu | | | | | |
| SO110c.952.4 | Komunikace - odstranění původního vodovodu | | | | | |
| SO110c.952.5 | Přípojka vodovodu - odstranění původního vodovodu | | | | | |
| SO 110d | Přípojka kanalizace | | | | | |
| SO110d.954.1 | Zemní práce pro přípojky | | | | | |
| SO110d.954.2 | Přípojka kanalizace | | | | | |
| SO 110e | Přípojka NN | | | | | |
| SO110e.962.1 | Zemní práce pro přípojku NN (od Kapitanátu do Služebny) | | | | | |
| SO110e.962.2 | Přípojka NN | | | | | |
| SO110e.962.3 | Doplnění do stávaj. skříně RE | | | | | |
| SO 110f | Přípojka slaboproud | | | | | |
| SO110f.982.1 | Zemní práce pro přípojky | | | | | |
| Hlava VI. | Vedlejší náklady | | | | | |
| 002 | Zřízení a provoz zařízení staveniště | | | | | |