

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. S915/2017/166**  
**„ LC Nad Hodoněm“**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

fakturační adresa:

**Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace:

**Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín**

bankovní spojení: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Jiří Bačík,**

IČO: 454 56 585,

místem podnikání: Okružní 4567, 760 05 Zlín

č. telefonu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy :

**II.**

**Doba plnění**

Z důvodu prodlevy s projednáváním projektové dokumentace a návazných termínů pro jednotlivé stupně povolení na stavebním úřadě ve Vsetíně se termíny dokončení díla u akce LC Nad Hodoněm upravují takto :

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **po podpisu této smlouvy**  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.12. 2017**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro DUR – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **15.01.2018** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Projekt dokumentace pro DSP, DPS – termín provedení projektové dokumentace: **do 10 týdnů** od písemné výzvy objednatele (po nabytí právní moci územního rozhodnutí).



III.

**Cena a platební podmínky**

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla pro DPS a DSP– projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **168 753,-Kč bez DPH**, slovy stošedesátosmtisíc sedmsetpadesáttřikorončeských bez DPH

a za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla pro DÚR– projektové dokumentace náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **9 690,-Kč bez DPH**, slovy devěttisícšestsetdevadesátkorončeských bez DPH.

VIII.

**Závěrečná ujednání**

a doplňuje se čl. VIII takto :

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S915/2017/166 zůstávají beze změny.  
7. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran .

Ve Zlíně dne 16. 11. 2017

.....  
Lesy České republiky, s. p.  
Ing. Martin Pavlíček  
ředitel KŘ Zlín

Ve Zlíně dne 14. 11. 17

.....  
Ing. Jiří Bačík  
projektant

1000  
1000  
1000  
1000  
1000