

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

na akci

„Zpracování projektové dokumentace a souvisejících inženýrských služeb pro základní školu Černíkovice“

Objednatel:

Název : Obec Černíkovice
Sídlo : Černíkovice 55
517 04 Černíkovice
IČ : 00274801
Zastoupený : starostkou obce Zdenka Jedlinská
E-mail : obec.cernikovice@tiscali.cz

Zhotovitel:

Název : Stapring, s.r.o.
Sídlo : Javornická 1501
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ : 64788229
DIČ : CZ64788229
Zastoupený : Ing. Michalem Fenykem, jednatelem společnosti
E-mail : stapring@stapring.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 9405

Vzhledem k tomu, že dosud není odsouhlasen změna č. 1 územnímu plánu obce Černíkovice, na které závisí, vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení předmětu díla, mění se tímto dodatkem následující ustanovení smlouvy :

Článek 2

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Dokončení:

- dle bodu 4, čl. 1 PPD : do 20 dnů od nabytí právní moci změny č. 1 ÚP obce Černíkovice
- dle bodu 5, čl. 1 Výkaz výměr : do 20 dnů od nabytí právní moci změny č. 1 ÚP obce Černíkovice

V Černíkovících

Dne

22. 11. 2017

V Rychnově nad Kněžnou

Dne

22. 11. 2017



objednatel



zhotovitel