

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo S 4531 ze dne 22. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi smluvními stranami:

Nemocnice Na Bulovce

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň
zastoupená: MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
IČO: 000 64 211
DIČ: CZ00064211
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
Datová schránka: n9hiezm
(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B vložka 12459
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.
jednající: na základě plné moci Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel a Ivan Havel,
výkonný ředitel
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6446732/0800 1051048666/5500
Datová schránka: i7vcy29
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku Smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je změna čl. III, bodu 3.2 (dále jen „dodatek“) následovně:

„3.2 Zhotovitel dílo řádně provede a ukončí protokolárním předáním objednateli dle harmonogramu prací, uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, nejpozději v termínu do: 30.11.2017. Tímto se Smlouva doplňuje o nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy.“

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dodatek dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4) Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, porozuměli jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5) Nedílnou součástí dodatku je nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy.

V Praze dne

.....
Ivan Havel Ing. Kamil Vykydal
GEOSAN GROUP a.s.

.....
MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka
Nemocnice Na Bulovce