

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 11/40/17/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Stavební úprava ulice Nade Mží“

Objednatel:

1) Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574

Sídlo: Malostranská 2, 317 68 Plzeň

IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Ing. Ludvík Nesnídal – generální ředitel

oprávněná osoba ve věcech technických:

Zhotovitel:

IPN s.r.o.

Prvomájová 9, 322 00 Plzeň – Křimice

IČ: 47714107, DIČ: CZ47714107

zapsána v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 3022

jednatelka společnosti: Helena Nová

adresa datové schránky: 35rbawy

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba pro předání prací na obnově kanalizace. Původní termín pro předání prací na obnově kanalizace, specifikovaný v ustanovení odst. 1 článku III. Smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“, stanovený na 15.11.2017, se tímto z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha) mění tak, že nový termín je stanoven na 15.12.2017.

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 11/40/17/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 13.11.2017

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Helena Nová
jednatelka společnosti
IPN s.r.o.

.....
Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Příloha: - žádost zhotovitele