

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

NÁZEV STAVBY "VODNÍ NÁDRŽE NA CVIČÁKU"
 ZHOTOVITEL PETR BENEŠ, KLENČÍ POD ČERCHOVEM, 345 34, IČ: 64409040

	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ		■										
SO 01 REKONSTRUKCE VN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 02 VN 1						■	■	■	■	■	■	■
SO 03 VN 2						■	■	■	■	■	■	■
SO 04 TŮNĚ, KORYTO				■	■	■	■	■	■	■	■	■

V Klenčí pod Čerchovem 4.10.2017