

0.1347/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1151/2017

Smluvní strany



MKOLP001QT4A

1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Ing. Martinem Tichým, vedoucím ORR a ÚP
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: David Sixta stavební s.r.o.
sídlo Václavská 4, 280 02 Kolín
zastoupený Davidem Sixtou, jednatelem
IČ 04259106
DIČ CZ04259106
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
telefon 777 271 228
fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244867, dne 21.07.2015
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Po demontáži cyklostojanů bylo zjištěno, že betonové základy nevyhovují a je nutné stojany ukotvit nově.

2. Upravené články SOD

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Úprava veřejného prostranství – lokalita v Husově ulici u knihovny**“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 12.09.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava veřejného prostranství v Husově ulici u knihovny v centru města.
Jedná se o neestetický prostor mezi knihovnou - Husova č.p. 69, objektem č.p. 110 a přilehlým průjezdem. V řešeném prostoru se nacházejí pilíře se zařízením ČEZ Distribuce a.s. a rozvodné skříně elektro v majetku stavebníka pro přilehlé objekty. V roce 2016 zde byly instalovány dva stojany, dále se zde nachází vývěska. V daném prostoru se nacházejí podzemní zařízení elektro - příводы kabelů do rozvaděčů.
Stávající pilíř přilehlý k objektu knihovny bude upraven - bude dorovnána nižší část stávajícího zděného rozvaděčového pilíře ocelovou konstrukcí z prvků Jackel, která bude zakotvena do plného zdiva pilíře vyzděného z vápenopískových cihel a bude zakryta výplní z děrovaného plechu. Z ulice Husovy bude zákryt tvořen vývěsní skříňkou, spodní část bude provedena demontovatelným zákrytem z děrovaného plechu. Nad rozvaděčem v celé jeho délce a šířce včetně zakrytí mezery mezi rozvaděčovou skříní a objektem knihovny bude provedena stříška z děrovaného plechu. Ocelová konstrukce včetně zákrytů a vývěsky bude opatřena nástřikem v odstínu světle šedé barvy - ral 7038, stejně jako stávající dvířka rozvaděčů. Stávající rezné zdivo rozvodného pilíře z vápenopískových cihel bude opatřeno tenkovrstvou probarvenou silikonovou omítkou tloušťky max. 4 mm, zrnitosti 0,5 mm v odstínu barvy šedé, ral 7038. Při provádění nové omítky pilíře bude brán zřetel zejména na zachování plného otevírání dveří jednotlivých rozvaděčů! Stávající stojany na kola na dotčeném pozemku budou demontovány, po zadláždění prostranství mozaikovou dlažbou v šedém odstínu (dlažba bude odpovídat stávající dlažbě přilehlého chodníku v Husově ulici) budou stojany na kola instalovány na původní místo, bude provedena úprava kotevních šroubů. Stávající vývěska bude odstraněna.
3. Po demontáži cyklostojanů bylo zjištěno, že betonové základy nevyhovují a je nutné stojany ukotvit nově.

VI. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1151/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	175.817,88 Kč
DPH 21 %	36.921,75 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	212.739,63 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	8.680,00 Kč
Cena díla dle SOD 1151/2017 bez DPH	175.817,88 Kč
Vícepráce bez DPH	8.680,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	184.497,88 Kč
DPH 21 %	38.744,55 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	223.242,43 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Závěrečná ujednání

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

11. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Přílohy: změnový list

V Kolíně dne 13.11.2017


za objednatele:

Číslo účtu: 1151/2017 v rozvaze



...
In

V Kolíně dne 13.11.2017



David Sixta
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

Č.

001

Dodavatel:

David Sixta stavební s.r.o.

Václavská 4, 280 02 Kolín

IČ: 042 59 106

DIČ: CZ04259106

Tel. 777 271 228, 321 405 220

info@stavby-sixta.cz ; www.stavby-sixta.cz

Odběratel:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, Kolín

Iveta.Luthova@mukolin.cz

Akce:

Knihovna Kolín

Číslo smlouvy:

Datum provedení:

Č.	Popis předmětu	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1.	Betonáž patek pro stojany	4	ks	800,00 Kč	3 200,00 Kč
2.	Montáž chemické kotvy	2	ks	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč
3.	Nové samolepky na el. dvířka	4	ks	160,00 Kč	640,00 Kč
4.	Nové označení el. dvířek (R1, R2, R3, R4)	4	ks	160,00 Kč	640,00 Kč
5.					0,00 Kč
6.					0,00 Kč
7.					0,00 Kč
8.					0,00 Kč
9.					0,00 Kč
10.					0,00 Kč
11.					0,00 Kč
12.					0,00 Kč
13.					0,00 Kč
14.					0,00 Kč
15.					0,00 Kč

DATUM:

7.11.2017

bez DPH

8 680,00 Kč

DPH 21%

1 822,80 Kč

s DPH

10 502,80 Kč

ZPRACOVAL: David Sixta

PŘEVZAL:

