

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

kteřou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně
Součást: Rektorát
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoba Kupujícího:

- Ing. Petr Marvan, tel. č.: 541 145 344, email: marvan@ro.vutbr.cz
- Bc. Andrea Šebestová, tel. č.: 777 188 202, e-mail: sebestova@ro.vutbr.cz

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: S&K PUBLIC spol. s r. o.
Sídlo: Hošťálkova 1171/17, 169 00 Praha 6
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, odd. C, vložka 33168
Zástupce: Ing. Zbyšek Novák, jednatel
IČ: 46902589
DIČ: CZ46902589
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 10010806-857549641/0100

Kontaktní osoba Prodávajícího:

- Ing. Iva Podsedníková, tel. č: 724 173 819, email: podsednikova@skpublic.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

- 1) Smluvní strany uzavřely 18. 8. 2017 Kupní smlouvu na aktualizaci a doplnění venkovního navigačního systému spočívající ve výměně polepů a desek na stávajících nosičích (totemech a cedulích/billboardech) v areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Brno – Královo Pole.

- 2) Pro zdárné dokončení předmětu koupě je třeba vyhotovit grafiku plánu areálů VUT v Brně pro billboardy, neboť grafika není k dispozici v digitální podobě.

Dále bylo u jednoho totemu zjištěno poškození/prokopnutí podkladového skla. Je nutné jej vyměnit, aby na totem bylo možné aplikovat nový polep.

Předmět díla se dále rozšiřuje o polep dalšího jednoho totemu. Při realizaci bylo zjištěno, že díky vzrostlé vegetaci byl totem přehlédnut a nebyl tedy uveden v podkladech pro výběrové řízení.

Všechny tyto práce a dodávky budou provedeny nad rámec původní Kupní smlouvy.

- 3) S ohledem na výše uvedené se v ujednání článku II. bod 1) Kupní smlouvy tímto dodatkem nahrazuje ujednáním následujícího znění:

Zhotovitel se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

Cena díla dle Kupní smlouvy: 108 358,58Kč (bez DPH)

Cena za dodatečné práce: 18 960,00Kč (bez DPH)

Celková cena dle tohoto Dodatku: **127 318,58Kč (bez DPH)**

- 4) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny
- 5) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 6) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Rozpočet dodatečných prací

V Brně dne 2. 11. 2017

V Brně dne 2. 11. 2017

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M
kvestor
za Kupujícího

.....
Ing. Zbyšek Novák
jednatel
za Prodávajícího