

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3011H1170005 ze dne 22. 6. 2017**

### **I.**

#### **Účastníci smlouvy**

##### **1) Objednatel:**

###### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

##### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Roman Pivoňka, investiční referent

a

##### **2) Zhotovitel:**

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 01

##### **Doručovací adresa:**

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Rudolfovská 25/10

České Budějovice 370 01

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Tomáš Luňáček

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Tomáš Luňáček

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

#### **dodatek smlouvy o dílo**

### **II.**

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3011H1170005 ze dne 22. 6. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

**„NKP klášter Zlatá Koruna – výroba nových vjezdových dřevěných vrat do areálu kláštera“**

### III.

#### **Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy):**

*Z důvodu vyšší životnosti výsledného výrobku dřevěných vrat. Po konzultaci s dodavatelem prací jsme byli upozorněni na riziko montáže dřevěných vrat v zimním období. Může dojít k deformaci výrobku z důvodu vlhkosti řeziva.*

*B/ dokončení a předání předmětu díla:*

**do 31. 4. 2018**

*Při předání staveniště byl dohodnut začátek stavebních prací v termínu od 11. 9. 2017 a to z důvodu, aby nedošlo k narušení návštěvnického provozu.*

### IV.

#### **Závěrečná ustanovení:**

**4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3011H1170005 ze dne 22. 6. 2017 č. j.: NPÚ – 430/49468/2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 27. 10. 2017

V Českých Budějovicích dne 27. 10. 2017

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**Tomáš Luňáček**  
jednatel