

**Dodatek č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2017**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany****I.1. Objednatel:**

**Masarykova univerzita, Filozofická fakulta**

Se sídlem Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Zastoupena [redacted] děkanem FF MU

Ve věcech provozně-technických jednají: [redacted] Ivo [redacted]

telefon: [redacted]

IČ: 002 16 224, DIC: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú.: 8 [redacted]

Veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Nezapisuje se do obchodního rejstříku

**I.2. Zhotovitel**

**MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.**

Se sídlem Divadelní 614/6, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupen [redacted] jednatelem společnosti

Ve věcech provozně-technických jedná: [redacted]

Telefon: [redacted]

IČ26886570.; DIC CZ26886570. Plátce je plátce DPH

Bankovní spojení: KB.; č. ú.: [redacted]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43556

**Preambule**

- Po rekognoskaci stavu fasádního pláště, po provedení sond do fasádního pláště se smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy. Po provedení kontroly fasády z lešení bylo zjištěno, že demontáž a opětovnou montáž KZS je možno provést v menší výměře, než bylo původně uvažováno. Současně se v ploše fasády, kterou bylo původně zamýšleno pouze barevně sjednotit, byly identifikovány trhlinky. Z toho důvodu bude předmětná plocha vyztužena perlínkou a lepidlem a barevně sjednocena probarvenou omítkou. Rozpočet, který byl přílohou smlouvy o dílo ze dne 30.10.2017 se ruší a je plně nahrazen aktualizovaným rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“).
- Objednatel prohlašuje, že se jedná o dodatečné stavební práce, které nemohl předvídat ani při vynaložení svoji odborné péče, a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla podle Smlouvy. Tímto není dotčen zákonný limit veřejné zakázky malého rozsahu, ani interní limit podle interních předpisů Objednatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v působnosti Masarykovy univerzity (Objednatele).
- Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým mění a doplňují Smlouvu v tomto

rozsahu:

**Článek První****Předmět změny a doplnění**

Článek „II. Předmět Smlouvy (dílo)“, na konci odst. „2.3“ se připojí bod v tomto znění:

„2.3.1 Součástí předmětu plnění je i aktualizace rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo ze dne 30.10.2017, dle výsledků kontroly stavu fasády z lešení.

Aktualizovaný rozpočet bude plně nahrazovat původní rozpočet a tento je součástí dodatku č 1 Smlouvy. V ostatním se postupuje v souladu s požadavky Objednatele na plnění podle odst. 2.3 druhé až desáté odrážky.“

Článek „IV. Cena díla a platební podmínky“, odst. „4.1“, stávající znění pod písm. „c)“ se vypouští a nahrazuje se textem, který zní:

„nejvýše přípustná ve výši:

cena podle Smlouvy

0 Kč bez DPH

cena podle Dodatku

317 087,95 Kč bez DPH

**CENA CELKEM (včetně Dodatku)**

**317 087,95 Kč bez DPH**

### Článek Druhý

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
4. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 30. 10. 2017.
5. Smluvní strany berou na vědomí:
  - Dnem 01. 07. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tato (soukromoprávní) Smlouva je podřízena jejímu zveřejnění prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR (správce registru smluv) včetně případných dodatků Smlouvy;
  - Vzhledem k tomu, že právo ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv svědčí oběma smluvním stranám, smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění (včetně případných jejích dodatků) Objednatel; ujednání smluvních stran o účinnosti Smlouvy podle odst. 9. 5 tohoto článku zůstává tímto nedotčeno.

V Brně dne 21/11/2017

.....  
Masaryk  
prof. PhDr.

děkan FF MU

za Objednatele

V Brně dne

jednatel

za Zhotovitel