

# DODATEK Č.1

2016/0021/A0/01

(ev. č. 700/RZ53/2016/MK) – číslo dodatku zhotovitele

ke SMLOUVĚ o DÍLO č. 673/RZ53/2016/MK ze dne 2016-05-16 (číslo SoD zhotovitele)

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy zhotovitele: 673/RZ53/2016/MK  
název stavby: „Rekonstrukce interiéru vstupní haly Polikliniky Prosek“

## I.

### Smluvní strany

1. Zadavatel: Poliklinika Prosek a.s.  
Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9

Zastoupen:

MUDr. Michalem Maškem - předsedou představenstva ve věcech smluvních

Ing. Jiřím Dufkem - ředitelem společnosti ve věcech provozních a technických

IČO: 28495306

DIČ: CZ28495306

Zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 9

číslo účtu: 115482329/0800

telefonní číslo: 286589298

(dále jen „zadavatel“)

a

2. Zhotovitel: STAV-INVESTA s.r.o.  
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Miloš Krejsa - jednatel ve věcech smluvních  
Miloš Krejsa - jednatel ve věcech technických

IČO: 27083250

DIČ: CZ27083250

Zápis v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94989  
tel.: 281 933 392 fax: 281 933 393 mail: stav-investa@stav-investa.cz

Bankovní spojení: KB a.s. Praha 8

Číslo účtu: 19-3991870237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavřeli tento dodatek č. 1 ke SoD č. 673/RZ53/2016/MK ze dne 2016-05-16 (číslo SoD zhotovitele)  
dále jen „Dodatek“, kterým se mění jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**II.**  
**Předmět dodatku**

**1. Článek III. Cena za dílo**

Cena díla specifikovaná v čl. III., bod 1. se zvyšuje o zadavatelem požadované provedení víceprací vs. méněprací ve výši 174.169,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc jedno sto šedesát devět korun českých bez daně z přidané hodnoty).

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla dle SMLOUVY O DÍLO SoD č. 673/RZ53/2016/MK ze dne 2016-05-16 (číslo SoD zhotovitele) - bez DPH	3 150 069,00 Kč
Částka odpovídající za zadavatelem požadované vícepráce vs. méněpráce (bez DPH)	174 169,00 Kč
<b>Nová celková cena díla vč. Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>3 324 238,00 Kč</b>
	<small>(slovy: tři miliony tři sta dvacet čtyři tisíc dvě stě třicet osm korun českých)</small>

Veškeré výše uvedené ceny jsou bez DPH.

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 (CN dodavatele reflektující předmět tohoto dodatku).
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 11-10-2016

V Praze dne 11-10-2016

Zadavatel:

 **Poliklinika Prosek a.s.**  
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9  
IČO: 284 95 306  
Tel : 266 010 111

  
.....  
Poliklinika Prosek a.s.  
MUDr. Michal Mašek

zhotovitel:

**STAV-INVESTA s.r.o.**  
U Habrovky 247/III, 140 00 Praha 4  
IČ:27083250 DIČ:CZ27083250  
-MK 01-

  
.....  
STAV-INVESTA s.r.o.  
Miloš Krejsa

Přílohy – neoddělitelná součást tohoto dokumentu:

- 1) CN dodavatele reflektující předmět tohoto dodatku (12x A4)