

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 6

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Bc Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice, +420 727 956 772.
Adresa:	Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice
Telefon:	+420 702 126 650
E-mail:	litomerice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení – PROJEKCE & AREA G.K.
Sídlo:	U Elektry 650/2, Hloubětín, 19800 Praha 9
Zastoupen:	Milan Nový, jednatel
Telefon/fax:	+420 xxxxxxxxxxxx, + 420 xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	jyem6ry
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jindřich Jíra
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	Ing. Milan Dvořák
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 6 smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků z původní hodnoty 750 MJ na novou hodnotu 312 MJ. Cena bez DPH této dílčí části se změní z původní částky 142.500,- Kč na novou částku 59.280,- Kč.

Změnou ceny dílčí části 3.1. se celková cena díla bez DPH změní z původní částky 2.091.190,- Kč na novou částku ve výši 2.007.970,- Kč. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Krycí list.

2. Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečný stav provedeného vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

Bc. Milena Mikolášková

vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský Pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Litoměřice

Milan Nový

jednatel AREA G.K. spol. s r.o.

Krycí list - dodatek č. 6
pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Tetčiněves

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	790	53	41 870	30.8.2013
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	790	120	94 800	30.8.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	790	560	442 400	30.8.2013
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	141	1900	267 900	15.10.2013
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	794	100	79 400	30.11.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					926 370
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	794	280	222 320	30.8.2014
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	794	700	555 800	31.3.2015
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2000	6 000	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					784 120
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	312	190	59 280	6 měsíců
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	794	300	238 200	6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez					297 480

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	926 370 Kč
	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	784 120 Kč
	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	297 480 Kč
	Celková cena bez DPH	2 007 970 Kč
	DPH	421 674 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	2 429 644 Kč

V Litoměřicích dne _____ 2017

V Praze dne _____ 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Bc. Milena Mikolášková
 vedoucí Pobočky Litoměřice
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
 Pobočka Litoměřice

.....
 Milan Nový
 jednatel AREA G.K. spol. s r.o.