



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována

pod č.: 1389/OSR/2017/A

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1389/OSR/2017 uzavřené dne 18. září 2017 týkající se stavební akce "Čajkovského 23, Čajkovského 25, Jihlava – Výměna oken v uliční a dvorní fasádě."

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA - náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ00286010

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **Truhlářství Urban, s.r.o.,** Lidická 502, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený: Pavlem Urbanem – jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

Oddíl C, vložka 22780

IČO : 275 01 701

DIČ: CZ27501701

Bankovní spojení: ČSOB v Trutnově

Číslo účtu: 210261524/0300

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Romana Metelková

Bytservis spol. s r.o. Ing. Jan Farka

za zhotovitele: Pavel Urban

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1389/OSR/2017.

**V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:**

h) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Vícepráce (přípočet) v celkové hodnotě: 25.934,80 Kč bez DPH

Méněpráce (odpočet) v celkové hodnotě: 39.268,50 Kč bez DPH

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, TDI a objednatelem.

**III. V článku IV. CENA ZA DÍLO** se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu dle směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH	690.654,44 Kč
Přípočet ceny dle dodatku č. 1	+ 25.934,80 Kč
Odpočet ceny dle dodatku č. 1	- 39.268,50 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1** **677.320,74 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.**

**V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.



V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1389/OSR/2017 uzavřené dne 18. září 2017, týkající se akce: „Čajkovského 23, Čajkovského 25, Jihlava – Výměna oken v uliční a dvorní fasádě.“ Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.


V Jihlavě dne: 22. 11. 2017

22. 11. 2017

Za objednatele:



2

 **TRUHLÁŘSTVÍ URBAN**  
Lidická 502, 562 03 Česká Skalice ②  
tel. 723 872 673 • 773 686 423  
IČ 27501701 DIČ CZ27501701

Za zhotovitele:

