

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 1. 6. 2017

**Zakázka: „Oprava opěrné zdi na ul. Čajkovského, parc. č. 2373/333 v katastr. území Opava -
Předměstí“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupeno:	Ing. Radimem Křupalou, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí Odboru majetku města
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Aleš Bořecký, referent Odboru majetku města
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GRIGAR, s.r.o.
Sídlo:	U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
IČ:	25826638
DIČ:	CZ25826638
Číslo účtu:	██████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	Ing. Kamilem Grigar, jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19708
ID datové schránky:	2rc8446
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Kamil Grigar
Kontaktní osoba ve věcech technických :	Ing. Kamil Grigar
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2017 smlouvu dílo, PID: MMOPP00H8NWWG, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Oprava opěrné zdi na ul. Čajkovského, parc. č. 2373/333 v katastr. území Opava - Předměstí“ (dále jen „**Smlouva**“).

Článek III.

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu díla specifikovaného Smlouvou tak, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele přeložku elektrického vedení NN v místě nové opěrné zdi. Rozsah přeložky je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že **cena víceprací** dle tohoto dodatku činí bez daně z přidané hodnoty

66.630,00 Kč

- 3.3. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21%** činí z ceny víceprací uvedené v odst. 3.2. tohoto článku částku

13.992,30 Kč

- 3.4. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15%** činí z ceny víceprací uvedené v odst. 3.2. tohoto článku částku

0,00 Kč

- 3.5. **Celková cena víceprací** (součet ceny uvedené v odst. 3.2. + 3.3. + 3.4. tohoto článku) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

80.622,30 Kč

(slovy: osmdesát tisíc šest set dvacet dva a 30/100 korun českých)

Celková cena díla podle Smlouvy, ve znění tohoto dodatku, tedy činí 1.076.073,68 Kč včetně 21 % DPH.

- 3.6. Součástí sjednané ceny víceprací jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.

- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného

odkladu po uzavření tohoto dodatku Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

- 4.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne 15. 11. 2017 usnesením č. 2663/73 RM 1724/73

Přílohy: Položkový rozpočet

V Opavě dne 22-11-2017


za objednatele
Ing. Radim Krúpala
primátor
Statutární město Opava



V Opavě dne 22-11-2017

za zhotovitele
Ing. Kamil Grigar
jednatel
GRIGAR, s.r.o.

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
Tel.: 553 611 040
IČ: 25626638, DIČ: CZ25626639