

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	ul. Husitská 2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem - zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer - zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Dušan Černohorský, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice.
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 825
E-mail :	d.cernohorsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení pro KPÚ Chvalov a Podlešín
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	První zeměměřická a.s.
Sídlo:	Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
IČO:	26221543
DIČ:	CZ26221543
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo:	Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 17. 10. 2016, Metodějem Skřečkem, místopředsdou představenstva společnosti První zeměměřická a.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Metoděj Skřeček, místopředseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
Telefon:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx

E-mail :	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
ID DS:	j9vfvvb
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3338 2. U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2. smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2017 č. objednatele: 34-2017-508101 (dále jen dodatek)

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalov (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I. Předmět a účel dodatku

1. Na základě zjišťování průběhu hranic KoPÚ a projednání změny plnění smlouvy ze dne 9. 11. 2017 došlo ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.1.4. Rozbor současného stavu, 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a 3.3. Mapové dílo.
2. Ke snížení počtu měrných jednotek došlo u dílčích fakturačních částí 3.1.3. z 90 MJ na 83 MJ a z 3 MJ na 0 MJ, dílčí fakturační části 3.1.4. ze 167 MJ na 166 MJ, dílčí fakturační části 3.1.5 ze 167 MJ na 166 MJ, dílčí fakturační části 3.2.1. ze 167 MJ na 166 MJ, dílčí fakturační části 3.2.2. ze 167 MJ na 166 MJ a dílčí fakturační části 3.3. ze 167 MJ na 166 MJ.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

Článek VI. Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 a č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	245 760 Kč
---	------------

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	222 050 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	49 800 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	129 250 Kč
Celková cena díla bez DPH	646 860 Kč
DPH 21%	135 841 Kč
Celková cena díla včetně DPH	782 701 Kč

- 6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.
4. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chvalov a to počtem měrných jednotek výše uvedeného fakturačního celku a následnou úpravou ceny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Podivíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Metoděj Skřeček, správce společnosti

Příloha:

- Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chvalov