

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2144

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Protipovodňová opatření v Přerově na nábr. Dr. Edvarda Beneše**“ (dále též „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla.
3. Tímto se upravuje čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **15. 9. 2017**

III.

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2 řádně seznámily, tento dodatek č. 2 je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Brně dne: 11. 10. 2017

V Brně dne: 4. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

MVDr. Václavem Gargulákem
generální ředitel

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek
člen představenstva